

ANEXO I

ALTERAÇÕES NO PDTIC 2019-2020

1. Formalização de Iniciativas adicionadas por deliberações anteriores do CGovTIC

Iniciativa de TI		Área	Esforço	Conclusão em	Origem	Data de Apreciação pelo CGovTIC
OE1 – I03	Refinar a gestão de nível de serviço de TI	NUREL	06 meses	Jun/2019	STI	14/02/2019
OE3 – I08	Elaborar proposta do modelo de gestão e governança de TI	DGGovTI	03 meses	Mar/2019	STI	14/02/2019
OE5 – I20	Entregas para o e-Social	DSIST	18 meses	Jun/2020	CGE	17/05/2019
OE5 – I21	Sistema de Autogestão em Saúde - Gestão Financeira	DSIST	03 meses	Set/2019	Presidência	17/05/2019

2. Iniciativas Adicionadas

Iniciativa de TI		Área	Esforço	Conclusão em	Origem	Data de Apreciação pelo CGovTIC
OE5 – I22	Padronização do Portal do TRT6	DSIST	06 meses	Dez/2019	CSJT	02/08/2019
OE8 – I08	Programa de sustentação da infraestrutura de TIC	DINFRA	24 meses	Dez/2020	STI	02/08/2019

3. Iniciativas Replanejadas

Iniciativa de TI		Area	Previsão Inicial		Nova Previsão		Justificativa
OE5 – I01	Revisão dos itens do e-Gestão	DSIST	03 meses	Mar/2019	03 meses	Ago/2019	Liberação em 17/05/19 do manual 2.0 do e-Gestão.
OE5 – I04	Sistema de Integração Financeira (SIF)	DSIST	03 meses	Jun/2019	12 meses	Dez/2019	Ajuste na data da entrega conforme cronograma definido pelo CSJT.
OE5 – I09	Melhorias no sistema Progecom	DSIST	06 meses	Dez/2019	06 meses	Dez/2020	Iniciativa replanejada em razão da necessidade aprovação de requisitos pelo Comitê Nacional de Gestão por Competência.
OE5 – I10	Evolução do sistema “Quer Conciliar”	DSIST	09 meses	Dez/2019	06 meses	Jun/2020	Iniciativa replanejada em razão do aumento de escopo de outras iniciativas realizadas.
OE5 – I11	Calendário Institucional	DSIST	03 meses	Dez/2019	03 meses	Jun/2020	Iniciativa replanejada em razão do aumento de escopo de outras iniciativas realizadas.
OE5 – I12	Implantação do SCMP	DSIST	06 meses	Dez/2019	06 meses	Dez/2020	Iniciativa replanejada em razão do aumento de escopo de outras iniciativas realizadas.
OE8 – I05	Implantação e uso de ferramentas para teste automatizado	DSIST	06 meses	Jun/2020	03 meses	Dez/2020	Dependência da implantação da nova arquitetura de

							desenvolvimento de sistemas.
OE8 – I06	Gestão dos Perfis de Acesso	DSIST	12 meses	Jun/2020	12 meses	Dez/2020	Iniciativa replanejada em razão do aumento de escopo de outras iniciativas realizadas.
OE9 – I02	Elaboração do Plano de Contratações de TIC para 2021	DSIST	03 meses	Nov/2019	03 meses	Nov/2020	Correção do prazo de entrega.

4. Iniciativas Agrupadas

Iniciativa de TI		Area	Justificativa
OE5 – I06	Cadastro de Processos para Museu	DSIST	Será atendida pela iniciativa OE5 – I19 (Disponibilização do sistema de descrição de documentos arquivísticos).
OE5 – I07	Implantação do módulo de autoatendimento do SIGEP	DSIST	Será atendida pela iniciativa OE5 – I20 (Entregas para o e-Social).
OE5 – I08	Implantação do SIGS - Sistema Integrado de Gestão de Saúde	DSIST	Será atendida pela iniciativa OE5 – I20 (Entregas para o e-Social).

5. Iniciativas Canceladas

Iniciativa de TI		Area	Justificativa
OE5 – I14	Nova Hasta Pública	DSIST	O sistema nacional (satélite do PJe) está sendo desenvolvido pelo TRT15, com previsão de entrega na versão 2.5 do PJe.
OE5 – I15	Pesquisa de Jurisprudência de 1º grau	DSIST	Necessidade atendida na versão 2.3 no PJe.

6. Iniciativas Renomeadas

Iniciativa de TI		Area	Novo Nome	Justificativa
OE5 – I19	Implantação dos sistemas ITA-ATOM / SIABI	DSIST	Disponibilização do sistema de descrição de documentos arquivísticos	A solução será definida durante a execução da iniciativa.