





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.	DATA : 08/11/2024		BDI : 26,63%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	84,35%	46,41%
		Condições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.				
LOCAL:	Rua do Brum, nº 107, no Bairro do Recife-PE				
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 282,61	100,00%			100,00%
			R\$ 282,61			R\$ 282,61
2	SALA DE REUNIÃO E GUARITA	R\$ 32.201,47	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 16.100,74	R\$ 12.880,59	R\$ 3.220,14	R\$ 32.201,47
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 9.319,29	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 3.261,75	R\$ 3.261,75	R\$ 2.795,79	R\$ 9.319,29
4	TELHADO	R\$ 11.545,32	35,00%	45,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 4.040,86	R\$ 5.195,39	R\$ 2.309,07	R\$ 11.545,32
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS DE LÓGICA E DE AR CONDICIONADO	R\$ 22.330,08	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 4.466,02	R\$ 8.932,03	R\$ 8.932,03	R\$ 22.330,08
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 196,67			100,00%	100,00%
					R\$ 196,67	R\$ 196,67
SUBTOTAL			R\$ 28.151,98	R\$ 30.269,76	R\$ 17.453,70	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.624,56	37,10%	39,89%	23,01%	100,00%
			R\$ 2.086,71	R\$ 2.243,64	R\$ 1.294,21	R\$ 5.624,56
TOTAL POR ETAPA			R\$ 30.238,69	R\$ 32.513,40	R\$ 18.747,91	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 30.238,69	R\$ 62.752,09	R\$ 81.500,00	R\$ 81.500,00

Recife/PE.. 12 de novembro de 2024

Luiz Alêrico de Miranda Silva
GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA
Representante Legal da Empresa
CIC/MF Nº 073.956.754-36

Micheline Gomes Romão de Miranda Valença
Engenheira Civil CREA nº 35.632-D/PE
CPF/MF nº 033.465.474-26
Responsável Técnica

