

Resumo da Execução do PDTIC 2017-2019




Figura 1. Resumo das iniciativas do PDTIC por status.




Figura 2. Resumo das iniciativas do PDTIC por objetivo estratégico

Status das Iniciativas

Objetivo Estratégico	Iniciativa	Situação
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.	OE1 - I01 Revisão dos POP's referentes ao apoio da Central de Serviços.	Concluída
	OE1 - I02 Revisão dos POP's relativos aos procedimentos técnicos executados durante o atendimento presencial.	Concluída
	OE1 - I03 Reestruturação do Catálogo de Serviços de TI.	Concluída
	OE1 - I08 Realizar estudo de viabilidade para contratação da Central de Serviços e Suporte Técnico mediante atendimento presencial.	Concluída
	OE1 - I09 Programa de melhoria da prestação de serviços de TI	Em andamento
OE2 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.	OE2 - I02 Revisão do plano de comunicação da STI destinado aos públicos interno e externo.	Concluída
OE3 - Aprimorar a gestão e governança de TI.	OE3 - I01 Elaboração da minuta da política de Governança de TI.	Concluída
	OE3 - I04 Revisão do Planejamento Estratégico de TI - 2015-2020.	Concluída
	OE3 - I05 - Aprimoramento dos processos de Apoio à Governança de TI.	Concluída
	OE3 - I06 - Implantação do PETIC na ferramenta SIGEST.	Concluída
	OE3 - I09 - Programa de melhoria da gestão de TI.	Em andamento
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.	OE4 - I01 Executar o projeto de Sensibilização e Conscientização em Segurança da Informação em 2017.	Concluída
	OE4 - I02 Execução do Sistema de Gestão de Riscos de TI em 2017.	Concluída
	OE4 - I08 Execução do Sistema de Gestão de Riscos de TI em 2018.	Concluída
	OE4 - I09 - Aprimoramento do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI	Em andamento

**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2017-2019**

Período de Aferição: Janeiro de 2017 a Janeiro de 2019



	OE4 – I10 - Estabelecimento do sistema de gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Concluída
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade	OE5 - I02 Modernização do Portal de Internet do Tribunal Regional da 6ª Região.	Concluída
	OE5 – I03 Implantação do Sistema da Pauta Digital	Concluída
	OE5 – I04 Implantação do SICOND.	Concluída
	OE5 – I05 Aprimoramento do Sistema “Quer Conciliar” - 2ª. Instância	Concluída
	OE5 – I06 Evolução dos sistemas integrantes do Programa PROGECOM	Concluída
	OE5 – I07 Aprimoramento do Sistema SGFM	Concluída
	OE5 – I08 Desenvolvimento do Sistema Inteiro Teor de Contratos.	Concluída
	OE5 – I09 Desenvolvimento de solução para o Núcleo de Pesquisa Patrimonial	Concluída
	OE5 – I10 Implantação do Sistema de Diárias.	Suspensa
	OE5 – I11 Gerenciamento da Agenda de Atendimento.	Concluída
	OE5 – I14 Alvará Judicial Eletrônico (SIF).	Em andamento
	OE5 – I15 Implantação do sistema NUGEP.	Concluída
	OE5 – I16 Implantação do processo de revisão de Arquitetura de Software.	Concluída
	OE5 – I17 Implantação do processo de ciclo de vida dos produtos de Software.	Concluída
	OE5 – I19 Implantação do PJeCalc no PJE.	Concluída
OE5 – I20 Apoio à CGE no projeto de ampliação o uso do Sistema PROAD para as demais unidades administrativas do TRT6.	Concluída	

**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2017-2019**

Período de Aferição: Janeiro de 2017 a Janeiro de 2019



	OE5 – I21 Apoio a implantação do Software Assyst para o âmbito das requisições de serviço relacionadas com a manutenção predial.	Em andamento
	OE5 – I22 Implantação do SCMP	Suspensa
	OE5 – I23 Implantação do SILC	Concluída
	OE5 – I24 Implantação do SAF	Concluída
	OE5 – I25 Implantação do módulo de autoatendimento do SIGEP	Não iniciada
	OE5 – I26 Implantação do FolhaWEB	Em andamento
	OE5 – I27 Implantação do EJUDTRT	Concluída
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI	OE6 - I01 Implantação do processo de acesso ao ambiente virtual do TRT6.	Concluída
	OE6 - I02 Redesenho dos fluxos de processo de atendimento.	Concluída
	OE6 – I05 Aprimoramento do processo de Gestão de Projetos de TI	Concluída
	OE6 – I06 Aprimoramento da Gestão de Portfólio de Demandas e Projetos de TI.	Concluída
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as competências necessárias para execução da estratégia	OE6 – I14 Programa de melhoria dos processos de TIC.	Concluída
	OE7 - I01 Executar e monitorar o Plano Anual de Capacitação da STI para 2017.	Concluída
	OE7 - I02 Elaboração do Plano de Capacitação da STI para 2018.	Concluída
	OE7 - I04 Elaboração do Plano de Capacitação da STI para 2019.	Em andamento
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais	OE8 - I01 Substituição de equipamentos servidores que atendem a 1ª instância.	Concluída
	OE8 - I02 Aperfeiçoamento da infraestrutura de equipamentos e softwares que dão suporte ao sistema PJe.	Concluída

**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2017-2019**

Período de Aferição: Janeiro de 2017 a Janeiro de 2019



	OE8 - I03 Aperfeiçoamento da infraestrutura de equipamentos que suportam os serviços de TIC do prédio sede do Tribunal e do Fórum José Barbosa de Araújo.	Concluída
	OE8 - I07 Publicação do processo de cópia de segurança e de restauração de dados.	Concluída
	OE8 - I08 Propor solução para racionalização do uso de impressoras.	Concluída
	OE8 - I10 Atualização e manutenção da solução de processamento de dados.	Concluída
	OE8 - I11 Atualização e manutenção dos ativos do Data Center	Concluída
	OE8 - I12 Implantação da solução de monitoramento da infraestrutura e serviços de TIC.	Não iniciada
	OE8 - I13 Atualizar o sistema operacional dos servidores controladores de domínio.	Concluída
	OE8 - I14 Aprimorar as ferramentas de suporte ao teletrabalho.	Concluída
	OE8 - I15 Implantação da solução de contingência da rede de comunicação de dados.	Não iniciada
	OE8 - I16 Atualização dos softwares aplicativos utilizados pelas diversas áreas de apoio ou de negócio	Concluída
	OE8 - I17 Atualização do parque de microinformática	Concluída
	OE8 - I18 Estudo de solução de alta disponibilidade para o sistema PJe e portal da Instituição	Concluída
	OE8 - I19 Programa de melhoria da infraestrutura de TIC	Concluída
OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI	OE9 - I04 Execução do Plano de Contratações de TIC para 2017.	Concluída
	OE9 - I05 Elaboração do Plano de Contratações de TIC para 2018.	Concluída
	OE9 - I07 Elaboração do Plano de Contratações de TIC para 2019.	Concluída

	OE9 - I08 Programa de melhoria dos processos de gestão de contratações, orçamento e finanças de TIC.	Concluída
--	--	-----------

Iniciativas Não Concluídas

Iniciativa	Encaminhamento
OE1 - I09 Programa de melhoria da prestação de serviços de TI	Em andamento. Previsão de término: Março/2019.
OE3 - I09 Programa de melhoria da gestão de TI	Em andamento. Previsão de término: Março/2019.
OE4 - I09 Aprimoramento do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI	Replanejada para o PDTIC 2019-2020: Iniciativa OE4 - I01.
OE5 - I10 Implantação do Sistema de Diárias	Cancelada.
OE5 - I14 Alvará Judicial Eletrônico (SIF)	Replanejada para o PDTIC 2019-2020: Iniciativa OE5 - I04.
OE5 - I21 Apoio a implantação do Software Assyst para o âmbito das requisições de serviço relacionadas com a manutenção predial	Em andamento. Previsão de término: Março/2019.
OE5 - I22 Implantação do SCMP	Replanejada para o PDTIC 2019-2020: Iniciativa OE5 - I12.
OE5 - I25 Implantação do módulo de autoatendimento do SIGEP	Replanejada para o PDTIC 2019-2020: Iniciativa OE5 - I07.
OE5 - I26 Implantação do FolhaWEB	Replanejada para o PDTIC 2019-2020: Iniciativa OE5 - I07.
OE7 - I04 Elaboração do Plano de Capacitação da STI para 2019	Em andamento. Previsão de término: Fevereiro/2019.
OE8 - I12 Implantação da solução de monitoramento da infraestrutura e serviços de TIC	Replanejada para o PDTIC 2019-2020: Iniciativa OE8 - I07.
OE8 - I15 Implantação da solução de contingência da rede de comunicação de dados	Replanejada para o PDTIC 2019-2020: Iniciativa OE8 - I07.

**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2017-2019**
Período de Aferição: Janeiro de 2017 a Janeiro de 2019

