



Status das Iniciativas

Objetivo Estratégico	Iniciativa	Situação
OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.	OE1 - I01 - Planejamento da contratação da nova Central de Serviços de TI	Concluída
	OE1 - I02 - Programa de geração de informações gerenciais a partir de bases integradas de TI	Em andamento
	OE1 - I03 - Refinar a gestão de nível de serviço de TI	Concluída
OE2 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.	OE2 - I01 - Revisão do Plano de Comunicação da STI destinado aos públicos interno e externo	Concluída
OE3 - Aprimorar a gestão e governança de TI.	OE3 - I01 - Aprimoramento da Gestão do Planejamento Estratégico de TIC	Concluída
	OE3 - I02 - Revisão da Política de Gestão de Riscos de TIC	Concluída
	OE3 - I03 - Aprimoramento da Gestão do Portfólio de Demandas, Programas e Projetos de TIC	Concluída
	OE3 - I04 - Revisão do PDTIC 2019-2020	Concluída
	OE3 - I05 - Elaboração do PETIC 2021-2025	Não iniciada
	OE3 - I06 - Elaboração do PDTIC 2021-2022	Não iniciada
	OE3 - I07 - Programa de Melhoria dos Processos de TIC	Em andamento
	OE3 - I08 - Elaborar proposta do modelo de gestão e governança de TI	Concluída
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.	OE4 - I01 - Aprimoramento do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI	Concluída



	OE4 - I02 - Implantação da Gestão de Vulnerabilidades de Segurança da Informação	Concluída
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade	OE5 - I01 - Revisão dos itens do e-Gestão	Concluída
	OE5 - I02 - Implantação do Sistema para Auto Gestão de Saúde	Concluída
	OE5 - I03 - Implantação do sistema SISCONDJ	Concluída
	OE5 - I04 - Sistema de Interoperabilidade Financeira (SIF)	Em andamento
	OE5 - I05 - Evolução do Portal Institucional do TRT6	Concluída
	OE5 - I09 - Melhorias no sistema Progecom	Não iniciada
	OE5 - I10 - Evolução do sistema "Quer Conciliar"	Não iniciada
	OE5 - I11 - Calendário Institucional	Não iniciada
	OE5 - I12 - Implantação do SCMP	Em andamento
	OE5 - I13 - Administração/Parametrização no PJe 2.0	Concluída
	OE5 - I16 - Controle de Acervo Físico	Não iniciada
	OE5 - I17 - Portal do PROAD	Não iniciada
	OE5 - I18 - Solução para automatizar a solicitação de veículos	Não iniciada
OE5 - I19 - Disponibilização do sistema de descrição de documentos arquivísticos	Não iniciada	



	OE5 - I20 - Programa de Entregas para o e-Social	Em andamento
	OE5 - I21 - Padronização do Portal do TRT6	Concluída
	OE5 - I21 - Sistema de Autogestão em Saúde - Gestão Financeira	Concluída
OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI	OE6 - I01 - Reestruturação do Catálogo de Serviços de Negócio / Atendimento	Concluída
	OE6 - I02 - Implantação do Portfólio de Gestão de Serviços de TI	Não iniciada
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as competências necessárias para execução da estratégia	OE7 - I01 - Elaboração do Plano de Capacitação 2020	Concluída
	OE7 - I02 - Elaboração do Plano de Capacitação 2021	Não iniciada
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais	OE8 - I01 - Aprimoramento dos mecanismos de distribuição e disponibilização de ambientes de desenvolvimento e implantação de sistemas	Concluída
	OE8 - I02 - Solução de webconferência para condução de aulas virtuais	Concluída
	OE8 - I03 - Solução de videoconferência (atualização tecnológica para salas de reuniões)	Concluída
	OE8 - I04 - Aprimorar a qualidade do código-fonte produzido pelos desenvolvedores de sistemas.	Não iniciada
	OE8 - I05 - Implantação e uso de ferramentas para teste automatizado	Não iniciada
	OE8 - I06 - Gestão dos Perfis de Acesso	Não iniciada
	OE8 - I07 - Programa de aprimoramento da infraestrutura de TIC	Em andamento
OE8 - I08 - Programa de sustentação da infraestrutura de TIC	Em andamento	



OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI	OE9 - I01 - Elaboração do Plano de Contratações de TIC para 2020	Concluída
	OE9 - I02 - Elaboração do Plano de Contratações de TIC para 2021	Não iniciada