



**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2015-2016**
Período de Aferição: Janeiro a Dezembro de 2016



Objetivo Estratégico	OE1 - Primar pela satisfação do usuário de TI.	
Iniciativas:		Situação
OE1- I01 Consolidar a operação da Central de Serviços de TI.		Concluída
OE1- I02 Implantar a gestão de nível de serviço de TI.		Concluída
OE1- I03 Implantar o processo de monitoramento do nível de satisfação dos usuários.		Em andamento
Objetivo Estratégico	OE2 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.	
Iniciativas:		Situação
OE2 - I01 Aprimorar o portal da STI.		Concluída
OE2 - I02 Elaborar o plano de comunicação da STI destinado aos públicos interno e externo.		Em andamento
Objetivo Estratégico	OE3 - Aprimorar a gestão e governança de TI	
Iniciativas:		Situação
OE3 - I01 Definir e implantar o processo de monitoramento do PETIC e do PDTIC.		Concluída
OE3 - I02 Elaborar e formalizar o processo de construção do PETIC e do PDTIC.		Concluída
OE3 - I03 Elaborar a minuta da política de Governança de TI.		Em andamento
OE3 - I04 Coordenar e realizar as ações planejadas para o alcance das metas do iGovTI.		Concluída
OE3 - I05 Elaborar a minuta do PDTIC 2017-2018.		Concluída



**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2015-2016**
Período de Aferição: Janeiro a Dezembro de 2016



Objetivo Estratégico	OE4 - Fortalecer a Segurança da Informação	
Iniciativas:		Situação
OE4 - I01 Elaborar e executar o projeto de Sensibilização e Conscientização em Segurança da Informação.		Concluída
OE4 - I02 Estabelecer e iniciar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação.		Concluída
OE4 - I03 Estabelecer e iniciar o Sistema de Gestão de Riscos de TI.		Concluída
OE4 - I04 Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC.		Concluída



INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2015-2016

Período de Aferição: Janeiro a Dezembro de 2016



Objetivo Estratégico	OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.	
Iniciativas:		Situação
OE5 - I01 Implantar o Sistema PROAD - Processo Administrativo Eletrônico.		Concluída
OE5 - I02 Implantar o Sistema SGRH/SIGEP – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas.		Em andamento
OE5 - I03 Revisar as fórmulas de extração de dados do sistema SIAJ1 (1º grau) para o sistema e-Gestão.		Concluída
OE5 - I04 Desenvolver o SGFM - Sistema de Gestão Funcional de Magistrados.		Concluída
OE5 - I05 Desenvolver Sistema para Controle das Execuções Reunidas.		Concluída
OE5 - I06 Desenvolver Sistema para Emissão de Certidão de Ação Trabalhista.		Concluída
OE5 - I07 Aprimorar o processo de desenvolvimento e sustentação de software.		Concluída
OE5 - I10 Modernizar o Portal de Internet do TRT6, contemplando os requisitos das Resoluções CNJ 211/2015 e 215/2015.		Em andamento
OE5 - I11 Adaptar ou desenvolver sistema de painel de pautas de audiências.		Concluída
OE5 - I12 Evoluir o sistema PROGECOM e adaptá-lo para funcionamento com o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – SIGEP.		Concluída
Desenvolver mecanismos para interoperabilidade entre o sistema de RH e sistema de gestão de segurança e saúde ocupacionais.		Concluída
Implantar o MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade no Sistema PJe.		Concluída
Nova Demanda - Desenvolver Sistema de Geração de Identificador de Pagamento de Alvará.		Concluída
Nova Demanda - Desenvolver Sistema para Registro de Atividades Docentes dos Magistrados.		Concluída
Nova Demanda - Desenvolver Sistema de Cadastro de Peritos (Res 233/2016 do CNJ).		Em andamento



**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2015-2016**
Período de Aferição: Janeiro a Dezembro de 2016



Objetivo Estratégico	OE6 - Fomentar a gestão de serviços e projetos de TI.	
Iniciativas:		Situação
OE6 - I01 Definir e implantar o modelo de gestão de portfólio e priorização de demandas de TI.		Concluída
OE6 - I02 Definir e implantar o modelo de gestão de portfólio e priorização de demandas de TI.		Concluída
OE6 - I04 Consolidar a gestão de serviços de TI, por meio do aprimoramento dos processos e ferramenta integrada de gestão de TI.		Concluída
Adquirir e implantar solução integrada de gestão de portfólio e projetos.		Concluída
Objetivo Estratégico	OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as competências necessárias para execução da estratégia	
Iniciativas:		Situação
OE7 - I01 Elaborar, executar e monitorar o Plano de Capacitação da STI.		Concluída



**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2015-2016**
Período de Aferição: Janeiro a Dezembro de 2016



Objetivo Estratégico	OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.	
Iniciativas:		Situação
OE8 – I01 Implantar solução de telefonia fixa.		Concluída
OE8 – I04 Atualizar e manter a solução de proc. de dados.		Concluída
OE8 – I05 Atualizar e manter os ativos da rede corporativa de dados.		Concluída
OE8 – I06 Atualizar os softwares aplicativos utilizados pelas diversas áreas de apoio ou de negócio.		Concluída
OE8 - I10 Ativar a infraestrutura de TI no novo local de funcionamento do Fórum José Barbosa de Araújo.		Concluída
OE8 - I11 Transferir a infraestrutura do Sistema PJe-JT para o novo Data Center.		Concluída
Atualizar o sistema operacional dos servidores que suportam o serviço WSUS (Windows Server Update Services).		Concluída
Nova demanda - Contratar de empresa para fornecimento de acesso às bases de CPF e CNPJ.		Concluída
Nova demanda - Contratar de software para gerenciamento e monitoramento do PJe.		Concluída
Nova demanda - Contratação de serviço especializado para suporte ao Sistema Operacional Linux.		Concluída
Nova demanda - Aquisição de certificados digitais A1		Concluída
Nova demanda - Fornecimento de subscrições de serviços de suporte técnico e atualização e suporte técnico para servidores de aplicação Java, JBoss.		Concluída
Nova demanda - Contratação de Serviço de Suporte ao Banco de Dados PostgreSQL.		Concluída



**INICIATIVAS DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2015-2016**
Período de Aferição: Janeiro a Dezembro de 2016



Objetivo Estratégico	OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI.	
Iniciativas:		Situação
OE9 – I01 Aprimorar o processo de gestão orçamentária de TI.		Em andamento