

PROJETOS ESTRATÉGICOS INICIADOS EM 2017

ANO	Sigla	Projeto	Nome do Gerente	Situação	(%) Progresso
2017	PE01_2017.01	Desenvolvimento de Governança Institucional	Verônica Tavares	Cancelado	-
2017	PE01_2017.02	Lidere	Verônica Tavares	Concluído	100
2017	PE01_2017.03	Congresso Internacional das Escolas Judiciais de PE			
2017	PE01_2017.04	Escola Itinerante	Verônica Tavares	Cancelado	-
2017	PE01_2017.05	Itinerário Formativo do 1º Grau	Verônica Tavares	Não Iniciado	-
2017	PE01_2017.06	SIGEP / EJUD TRT	Verônica Tavares	Cancelado	-
2017	PE01_2017.07	PROAD	Verônica Tavares	Concluído	100
2017	PE01_2017.08	EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	Verônica Tavares	Concluído	100
2017	PE01_2017.09	ITINERÁRIO FORMATIVO DE GESTORES DE VT DO TRABALHO	Verônica Tavares	Não Iniciado	-
2017	PE01_2017.10	ITINERÁRIO FORMATIVO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS	Verônica Tavares	Não Iniciado	-
2017	PE02_2017.01	Aprimorar a Gestão da Ética no âmbito do Tribunal	Angelita Michelle	Concluído	100
2017	PE02_2017.02	Desenvolver a Política de Governança da Organização	Elisabete Duarte	Concluído	100
2017	PE02_2017.03	Definir a Cadeia de Valor do TRT6	Eliane Remígio	Concluído	100
2017	PE04_2017.01	Fortalecer a Governança em GP	Ezilda Luci Matias Silva	Concluído	100
2017	PE04_2017.02	Política de Gestão de Pessoas	Katia do Rego Barros	Concluído	100
2017	PE04_2017.03	PROGECOM	Ezilda Luci Matias Silva	Concluído	100
2017	PE04_2017.04	Gestão por Competência Regional #	Ezilda Luci Matias Silva	Concluído	100
2017	PE04_2017.05	Seleção Interna por Competência	Vivianne Monteiro Lafayette	Concluído	100
2017	PE04_2017.06	Gestão de Talentos	Ana Maria Príncipe de Lima	Concluído	100
2017	PE04_2017.07	Gestão do Reconhecimento e Recompensa	Ana Paula Silva Teixeira	Em execução	29
2017	PE04_2017.08	Teletrabalho	Ana Paula Silva Teixeira	Concluído	100

2017	PE04_2017.09	Gestão do Clima Organizacional	Andréa Leite Guedes Pereira	Concluído	100
2017	PE05_2017.01	Fomento à Conciliação	Eduardo Henrique Brennand	Não Iniciado	-
2017	PE06_2017.01	Desenvolver Plano de Comunicação	Fábio Nunes	Concluído	100
2017	PE07_2017.01	Revisão do PLS	Renatto Pinto	Concluído	100
2017	PE09_2017.01	Impacto do PJe na Saude Física dos Magistrados e Servidores das Varas Eletrônicas	Iana Gomes	Cancelado	-
2017	PE09_2017.02	Aprendendo a prevenir o Câncer Bucal	Ana Cláudia Mello	Concluído	100
2017	PE09_2017.03	Promover Qualidade de Vida para Servidores com Deficiência	Marina Moraes	Concluído	100
2017	PE09_2017.04	Estudo do Estresse Ocupacional em Servidores de Vara do Trabalho	Isabel dos Santos Kaehler	Cancelado	-
2017	PE09_2017.05	O impacto do PJE na Saúde Mental dos Magistrados e Servidores da 1ª Instância do TRT6ª Região Etapa1	Angelita Michelle	Suspenso	-
2017	PE10_2017.01	Modelagem dos processos de trabalho que serão alterados com o eSocial	Eliane Remígio	Suspenso	-
2017	PE10_2017.02	Modelagem do Processo de Gestão da Conta Vinculada	Eliane Remígio	Concluído	100
2017	PE10_2017.03	Modelagem do Macroprocesso de Governança e Estratégia Organizacional Etapa1	Paulo Henrique Regis	Concluído	100
2017	PE11_2017.01	Estabelecimento do sistema de gestão de incidentes de segurança da informação	Lucas Lucena Gambarra	Concluído	100
2017	PE11_2017.02	Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Haryson Mendes	Concluído	100
2017	PE11_2017.03	Ações de sensibilização e conscientização	Edilson Brito	Cancelado	-
2017	PE11_2017.04	Estabelecimento do SGSI (Etapa 2017)	Edilson Brito Monteiro	Cancelado	-
2017	PE12_2017.01	Implantar a Gestão de Riscos Etapa #1	Mônica Monteiro	Concluído	100
2017	PE14_2017.01	Implantação da Rede Corporativa de Dados - RedeJT	Sérgio Limeira	Em execução	87,5
2017	PE14_2017.02	Serviço de Telefonia Fixa	Enéas Ribeiro	Concluído	100
2017	PE15_2017.01	Estabelecer o Modelo de Governança de TI	Adriano Wagner	Concluído	100
2017	PE17_2017.01	Preservação do Acervo Fotográfico	Marcília Gama da Silva	Não Iniciado	-
2017	PE17_2017.02	Organização Física do Acervo	Marcília Gama da Silva	Não Iniciado	-