



Desempenho dos Projetos Estratégicos

Selecione o ANO de pesquisa

Data de atualização dos dados

2018

29/10/2018 ...

PROJETOS ESTRATÉGICOS INICIADOS EM 2018

ANO	Sigla	Projeto	Nome do Gerente	Situação	(%) Progresso
2018	PE01_2018.01	Desenvolvimento de Governança	Simone Bomfim	Concluído	100,00
2018	PE01_2018.02	Desenvolver a Excelência no Atendimento ao Público	Simone Bomfim	Em execução	16,67
2018	PE01_2018.03	Programa de Desenvolvimento para Liderança	Simone Bomfim	Em execução	78,41
2018	PE01_2018.04	Escola Itinerante	Ana Elizabeth Japiá	Em execução	88,82
2018	PE01_2018.05	Congresso EJ-TRT6	Ana Elizabeth Japiá	Em execução	40,00
2018	PE01_2018.06	II Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho	Ana Elizabeth Japiá	Concluído	100,00
2018	PE02_2018.01	Instituir Políticas na Área de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços.	Jeane Nunes	Em execução	18,18
2018	PE02_2018.02	Desenvolver a Política de Governança da Organização	Elisabete Duarte	Concluído	100,00
2018	PE02_2018.03	Aprimorar a Gestão da Ética no âmbito do Tribunal	Angelita Michelle	Em execução	0,00
2018	PE04_2018.01	Fortalecimento da Governança em Gestão de Pessoas	Ezilda Luci Matias Silva	Em execução	81,65
2018	PE04_2018.02	Política de Gestão de Pessoas	Katia do Rego Barros	Em execução	61,36
2018	PE04_2018.03	PROGECOM	Ezilda Luci Matias Silva	Em execução	68,52
2018	PE04_2018.04	Gestão por Competência Regional #	Ezilda Luci Matias Silva	Em execução	4,76
2018	PE04_2018.05	Seleção Interna por Competência	Vivianne Monteiro Lafayette	Em execução	50,00
2018	PE04_2018.06	Gestão de Talentos	Ana Maria Príncipe de Lima Pimentel Ferreira	Em execução	75,00
2018	PE04_2018.07	Gestão do Reconhecimento e Recompensa	Ana Paula Silva Teixeira Cavalcanti	Em execução	20,42
2018	PE04_2018.08	Teletrabalho	Ana Paula Silva Teixeira Cavalcanti	Em execução	26,25
2018	PE04_2018.09	Gestão do Clima Organizacional	Andréa Leite Guedes Pereira	Em execução	0,00
2018	PE06_2018.01	Efetivar a Política de Comunicação	Fábio Nunes	Suspenso	-
2018	PE07_2018.01	Revisão do PLS - Etapa2	Renatto Pinto	Em execução	20,00

2018	PE09_2018.01	Sorriso Completo	Ana Claudia	Em execução	0,00
2018	PE09_2018.02	O impacto do PJE na Saúde Mental dos Magistrados e Servidores da 1ª Instância do TRT6ª Região Etapa2	Angelita Michelle	Em execução	33,33
2018	PE10_2018.01	Modelagem dos processos de trabalho que serão alterados com o eSocial	Eliane Farias Remigio Marques	Em execução	47,50
2018	PE10_2018.02	Priorização dos processos da Cadeia de Valor	Eliane Remigio	Concluído	100,00
2018	PE10_2018.04	Modelagem do processo Aquisição de Bens e Contratação de Serviços–Parte 2	Paulo Henrique Regis	Em execução	0,00
2018	PE10_2018.05	Modelagem dos Processos Críticos do Tribunal - Etapa2	Eliane Farias Remigio Marques	Em execução	37,50
2018	PE11_2018.01	Estabelecimento do sistema de gestão de incidentes de segurança da informação	Lucas Lucena Gambarra	Em execução	20,00
2018	PE11_2018.02	Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Haryson Mendes	Em execução	87,50
2018	PE11_2018.03	Plano de Continuidade dos Serviços de TI	Carlos Albuquerque	Em execução	94,44
2018	PE12_2018.01	Implantar a Gestão de Riscos Etapa #2	Mônica Monteiro	Concluído	100,00
2018	PE14_2018.01	Implantação de Solução de Colaboração e Mensageria	Sérgio Limeira	Em execução	100,00
2018	PE15_2018.01	Estabelecer Modelo de Governança de TI	Adriano Wagner	Em execução	0,00