



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Ata da reunião do Comitê de TIC realizada em 26/02/2026
2ª Reunião de 2026

Pauta da Reunião	Identificador
1. Status dos projetos e ações de TIC	01/2026
2. Plano de Capacitação TIC	02/2026
3. Avaliação Intermediária do PDTIC	03/2026
4. Plano de Contratações 2026	04/2026
5. Outros Assuntos	05/2026



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

Participantes
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC
Eduardo Henrique Brennand Dornelas Câmara Juiz Auxiliar da Presidência
Andrea Carla Soares de Almeida Ferreira Representando a Secretária-Geral Judiciária
Alessandro Alcides de Souza Secretário-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Thais Sena Lima Representando o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau
João Adriano Pinheiro de Sousa Secretário de Gestão Estratégica
Marisa Lopes Dourado Cavalcanti Lyra Secretária-Geral da Presidência
Luciano José Falcão Lacerda Diretor-Geral

Convidados
Alessandro Monteiro Lima Coordenador de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Diana Rúbia Rodrigues Ricardo Coordenadoria de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Helder Cavalcanti Gomes Júnior Servidor da Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Carlos Antônio Menezes de Albuquerque Servidor da Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Renato César Ferraz Marcolino Bezerra Coordenador de Sistemas de TIC



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Alessandro Monteiro deu início à reunião, agradeceu a presença de todos, apresentou a pauta da reunião e informou sobre a gravação da reunião para referência futura.

Item	Status dos projetos e ações de TIC	ID	1/2026
Situação atual: Alessandro Monteiro apresentou o resumo do status dos projetos, totalizando 26 projetos neste início de 2026. Deste total, estão em andamento 11 projetos/ações, um concluído, doze a iniciar e dois suspensos. Após a última reunião, 28/1, foi iniciado o projeto Implantação de sistema de consulta ao SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural) desenvolvido pelo TRT23. No momento o projeto aguarda alguns trâmites formais do convênio para receber a ferramenta e iniciar a instalação.			
Encaminhamento do Comitê: Item informativo sem necessidade de deliberação do Comitê.			

Item:	Plano de Capacitação TIC	ID	2/2026
Situação atual: Um artigo sobre Valores depositados em contas judiciais sem beneficiário foi submetido por uma servidora da DIPT na SGTIC foi aceito no Agile Trends Gov. Para viabilizar a participação da servidora no evento, este evento deve constar no Plano de Capacitações. Portanto, foram necessárias as seguintes alterações: • Inclusão de uma vaga no evento Agile Trends GOV nas Demandas prioritárias; • Remoção de uma vaga do evento EXPOJUD 2026 - Congresso de Tecnologia, Inovação e Direito. Pretende-se mover uma vaga da DIPT que estava prevista para esse congresso para o Agile Trends. Ressaltou-se que a alteração não gera necessidade de aporte orçamentário extra.			
Encaminhamento do Comitê: O comitê aprovou as alterações no Plano de Capacitação de TIC.			

Item:	Avaliação Intermediária do PDTIC	ID	3/2026
Situação atual: O PDTIC é um plano a nível tático/operacional e implementa as estratégias de outros planejamentos, como a ENTIC-JUD e o Planejamento Estratégico do TRT6 e é válido por 2 anos. O atual é referente a 2025/2026. A cada 6 meses é feita uma avaliação do PDTIC e é elaborado um relatório. O relatório foi enviado previamente por e-mail para aprovação nesta reunião do			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Comitê.

Monteiro destacou que segundo o relatório, no PDTIC há 12 resultados-chaves, dos quais 9 já foram concluídos (75%) e 3 estão em andamento e dentro do prazo. Um deles será concluído em breve, em março.

Foi destacado que as informações relacionadas ao acompanhamento do orçamento são enviadas mensalmente por meio do relatório mensal de acompanhamento de TIC. E que sugestões relacionadas ao relatório são bem-vindas.

Encaminhamento do Comitê:

A avaliação intermediária do PDTIC foi aprovada pelo comitê.

Item:	Plano de Contratações de TIC 2026	ID	4/2026
Situação atual: No Plano de Contratações de TIC 2026 foram propostas as seguintes alterações: <u>Inclusão de duas aquisições:</u> • Inclusão da solução para serviços de computação em nuvem; • Inclusão da solução de telas interativas. <u>Exclusão de uma aquisição:</u> • Exclusão da contratação de solução para suporte a infraestrutura ágil do PJE. Em relação à “Inclusão da solução para serviços de computação em nuvem” relacionada à migração do sistema PJE para a nuvem, Alessandro Souza informou que está sendo realizada segundo diretrizes de médio e longo prazo definidas pelo CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho). A mudança também visa atender a normativos do CNJ e do CSJT sobre planos de continuidade e recuperação de desastres, citando o exemplo das enchentes no Rio Grande do Sul como justificativa para a necessidade de alta disponibilidade fora de infraestruturas físicas locais sujeitas a calamidades. Embora os estudos apresentados pelo CSJT apresentem robustas justificativas para adoção do modelo em nuvem, haverá uma majoração no orçamento necessário para custear tal mudança, tendo em vista que a infraestrutura local não será totalmente desmobilizada. Com relação a estratégia de Implementação da migração, foi reforçado que está sendo planejada seguindo as seguintes considerações: • Cautela: Alessandro Souza enfatizou que o tribunal adotará uma postura conservadora e gradual; • Soberania de Dados: Ficou definido que, para garantir a segurança e a soberania dos dados, o data center da nuvem deve estar obrigatoriamente em território nacional.			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

- **Redundância Local:** Será mantida uma **réplica sincronizada** de todos os dados no data center físico do tribunal (em Afogados), garantindo que, embora o ambiente de produção da aplicação esteja na nuvem, o tribunal manterá uma cópia integral e atualizada em sua própria infraestrutura.

Por fim, foi apresentado O Plano de Contratações de TIC 2026 está com 12,5% em andamento, 12,5% concluído e 75% pendente. Das oito contratações, em sete o TRT6 está como coparticipante e algumas já estão em trâmite.

Encaminhamento do Comitê:

O Comitê deliberou pela aprovação das alterações no Plano de Contratações, com a ressalva de que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) relativo à 'Solução para serviços de computação em nuvem' apresente fundamentação robusta para a mudança. Ficou estabelecido que a migração do sistema PJe deverá ser conduzida de forma cautelosa, assegurando a soberania e a redundância local dos dados. Ademais, o projeto deve estar alinhado com as diretrizes de continuidade e recuperação de desastres estabelecidas pelo CNJ e CSJT, incluindo o Protocolo de Crise Socioambiental instituído pela Resolução CNJ n.º 646/2025.

Item:	Outros Assuntos	ID	5/2026
Situação atual:			
<u>Reunião dos Diretores de TIC Fevereiro/2026 (Brasília)</u>			
As grandes empresas mundiais estão investindo em IA e compraram a maior parte dos insumos utilizados para desenvolvimento da IA, como memória de computador. Com isso, a memória para computador está escassa no mercado e houve um aumento significativo no seu valor. Uma das contratações previstas, para aquisição de equipamentos, pode não ser atendida devido a essa escassez de componentes. Adicionalmente, o secretário informou que o CSJT está investindo em ferramentas institucionais que agregam IA para o trabalho finalístico do Tribunal. Existe a previsão que seja liberada uma versão do Galileu com a funcionalidade de elaboração de minuta. O secretário da SEGGEST registrou seus agradecimentos à Coordenadoria de Sistemas (CSIST) pelo trabalho e esforço em aumentar o nível de acessibilidade das páginas do Portal do Tribunal. Ele destacou que das 400 páginas mais acessadas do portal, 90% tiveram sua avaliação de acessibilidade acima de 8.			
Encaminhamento do Comitê:			
Item informativo sem necessidade de deliberação do Comitê.			

4. Calendário de Reuniões



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Local	Data	Horário
Sala virtual do Google meet	26/02/2026	14h

#	Datas sugeridas de reunião
1	28 de janeiro de 2026 - Realizada
2	26 de fevereiro de 2026 - Realizada
3	26 de março de 2026
4	30 de abril de 2026
5	28 de maio de 2026
6	25 de junho de 2026
7	30 de julho de 2026
8	27 de agosto de 2026
9	24 de setembro de 2026
10	29 de outubro de 2026
11	26 de novembro de 2026
12	10 de dezembro de 2026

O Desembargador Coordenador do Comitê de TIC, identificado a seguir, aprova e assina a respectiva ata, nos termos do Art. 5º, §1º, V do Ato TRT6-GP nº 31/2023.

Nome	Assinatura
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC	<i>Assinado eletronicamente</i>