



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

**Ata da reunião do Comitê de TIC realizada em 21/08/2025
4ª Reunião de 2025**

Pauta da Reunião	Identificador
1. Status dos projetos e ações de TIC	01/2025
2. Avaliação Intermediária e Revisão do PDTIC	02/2025
3. Apreciação das Demandas de TIC	03/2025
4. Plano de Contratações de TIC 2025	04/2025
5. Outros Assuntos	05/2025



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

Participantes
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC
Eduardo Henrique Brennand Dornelas Câmara Juíza Auxiliar da Presidência
Humberto Galvão da Silva Representante da Corregedoria
Marisa Lopes Dourado Cavalcanti Lyra Secretária-Geral da Presidência
Cristiane Machado Nascimento Secretária-Geral Judiciária
Luciano José Falcão Lacerda Diretor-Geral
Alessandro Alcides de Souza Secretário-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
João Adriano Pinheiro de Sousa Secretário de Gestão Estratégica

Convidados
Alessandro Monteiro Lima Coordenador de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Helder Cavalcanti Gomes Júnior Servidor da Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Carlos Antônio Menezes de Albuquerque Servidor da Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Renato César Ferraz Marcolino Bezerra Coordenador de Sistemas de TIC
Reginaldo Rodrigues Júnior Núcleo de Gerenciamento de Precedentes



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Alessandro Monteiro deu início à reunião, agradeceu a presença de todos e informou sobre a gravação da sessão para referência futura. Apresentou a pauta, que incluiria o status dos projetos, a revisão do PDTIC, a apreciação de demandas de TIC, o plano de contratações e outros assuntos.

Item:	Status dos projetos e ações de TIC	ID	1/2025
Situação atual: <p>O total de projetos e ações aumentou de 66 para 72 desde a última reunião. Foram concluídos 43 projetos, em comparação com 36 anteriormente. Desde a última reunião (19 de junho), foram iniciados 6 novos projetos, sendo dois deles (desenvolvimento da ferramenta de distribuição automática de arquivos por e-mail e implantação do PangeaGAB) concluídos rapidamente. Outros três projetos iniciados incluem o desenvolvimento de solução para registro de comparecimento presencial por magistrados, a implantação do "Argo Poupa Convênios" (após esclarecimentos) e a atualização estruturante interna do portal institucional.</p> <p><u>Concluídos</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Desenvolvimento de solução de notificação automática via SMS e e-mail institucional ao plantonista judicial (caixa de triagem do PJe)• Implantação do Sistema de Gerenciamento de Atendimento de Fila (SGA)• Implantação do PangeaGAB• Desenvolvimento de ferramenta de distribuição automática de arquivos por e-mail			
Encaminhamento do Comitê: Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.			

Item:	Avaliação Intermediária e Revisão do PDTIC	ID	2/2025
Situação atual: <p>O PDTIC é organizado em objetivos, resultados-chave (KR) e iniciativas. Os objetivos são alinhados com o iGovTIC da ENTIC-JUD, o Planejamento Estratégico do TRT6 e outras demandas da área. Foi realizada uma avaliação intermediária dos objetivos traçados até julho, com 95.40% de atendimento. Foi identificada uma iniciativa (execução de ações para atingir a meta de 95% de ANS) que pode melhorar o percentual. O relatório de avaliação intermediária foi enviado aos membros por e-mail. Com relação à nova versão do PDTIC, destacou-se que houve ajustes nas metas do PDTIC devido à retirada de metas pelo CSJT, adaptando-as às metas do TRT6 e do IAPEX. Foram incluídas três novas iniciativas relacionadas a melhorias na proteção de infraestruturas críticas de TIC, prevenção de incidentes</p>			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

cibernéticos e gestão de riscos de TI, em resposta a pontos não atendidos no iGovTIC-JUD.

Encaminhamento do Comitê:

O relatório de avaliação intermediária do PDTIC e a revisão do PDTIC foram aprovados pelo Comitê.

Item:	Apreciação das Demandas de TIC	ID	3/2025
Situação atual:			
<p>Nesta momento da reunião foram apresentadas as seguintes demandas para aprovação e priorização do Comitê</p>			
<p>1. Criação de ferramenta para extrair pdfs de recursos de revista e acórdãos diretamente do PJe</p>			
<p>Apresentada por Reginaldo Rodrigues Júnior do núcleo de gerenciamento de precedentes. A demanda visa auxiliar na triagem e confronto de um grande volume de processos com temas de precedentes. Atualmente, o processo é manual e sujeito a falhas. Solicita-se a criação de ferramenta para extrair pdf de recursos de revista e acórdãos (números dos processos indicados em uma planilha, ou outra forma de entrada de dados) diretamente do sistema de PJe. A avaliação técnica foi favorável, com pontuação de 300/500, tamanho pequeno (até 3 meses) e desenvolvimento pela área de Sistemas Judiciais.</p>			
<p>2. Implantação do E-Mandados</p>			
<p>Solicitada originalmente por Neuraci Lima (DIVISÃO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS) através da Corregedoria, a demanda visa organizar e agilizar as atividades dos oficiais de justiça com mandados, utilizando uma impressora portátil. A análise técnica indicou que a ferramenta exigiria um esforço de desenvolvimento considerável (até 12 meses) e necessita de integração ao PJE, que é uma solução nacional. Dessa forma, necessita que seja coordenada pelo CSJT e pelo Ato TRT6 106/23, a competência para análise deste tipo de demanda relacionada ao PJe, é do Subcomitê Regional do PJE. Alessandro Souza complementou que esta demanda tem outros impactos além das questões técnicas de TI, como a contratação para fornecimento de aparelhos celulares e impressoras compactas.</p>			
<p>3. Implantação do Sistema Nacional de Transcrição Automática de Gravações</p>			
<p>Solução do TRT17 que transcreve audiências do PJE para texto. Está em desenvolvimento em duas versões: uma onde todo o procedimento é manual (a ser recebida em breve) e uma segunda versão integrada ao PJE (previsão não definida) segundo reuniões. Parecer técnico favorável sem necessidade de intervenção da equipe técnica, apenas acompanhamento</p>			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

técnico. A implantação foi aprovada e sem necessidade de priorização em fila específica, pois não demandará apenas acompanhamento técnico da equipe de TI.

Além das demandas acima, foi apresentada a necessidade de re-priorizar a demanda "Solução web para cadastro e alteração de senha de usuários externos para atendimento via Assystnet", devido primordialmente à questão de segurança e de poder agilizar o atendimento de chamados externos. A fila atual de Desenvolvimento de Solução para Sistemas Administrativos foi apresentada com a seguinte ordem.

Ordem	Demanda	Pontuação
1	Aprimoramento do Sistema de Consulta de Normas Internas	250
2	Automação do envio diário de e-mails de felicitações de aniversário para servidores e magistrados do TRT6	140
3	Solução web para cadastro e alteração de cadastro/senha de usuários externos para atendimento via Assystnet	150
4	Criação de portal na internet do TRT6 Saúde	170

fila Desenvolvimento de Solução - Sistemas Administrativos

Renato Bezerra, coordenador da CSIST, explicou que na prática as demandas de ordem 1 e 2 seriam implementadas por uma equipe diferente da 3, não necessitando de mudança da prioridade, pois poderiam ser implementadas concomitantemente.

Encaminhamento do Comitê:

- As demandas **Criação de ferramenta para extrair pdfs de recursos de revista e acórdãos diretamente do PJe** aprovada sendo priorizada para a primeira iniciativa da fila de Desenvolvimento de Solução de Sistemas Judiciais.
- A **Implantação do Sistema Nacional de Transcrição Automática de Gravações** foi aprovada pelo comitê sendo priorizada para a primeira iniciativa da fila de Implantação de Solução de Sistemas Judiciais. Entretanto, ressalta-se que por ser apenas um acompanhamento técnico, o trabalho será realizado sem necessidade de parar as outras iniciativas, sendo executada concomitantemente.
- A **Implantação do E-Mandados** não foi aprovada pelo comitê por ser uma demanda que altera uma solução nacional e dessa forma, não está nas atribuições do Comitê de Tecnologia sua aprovação e gerenciamento de desenvolvimento. Foi recomendado seu encaminhamento ao Subcomitê Regional do PJe que tem competência para avaliar e enviar ao CSJT.
- A demanda de **Solução web para cadastro e alteração de senha de usuário externo**, apesar da informação da CSIST, foi priorizada para ser a primeira da fila de demandas Desenvolvimento de Solução de Sistemas Administrativos, por ter impacto na segurança e agilidade no atendimento.



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Item:	Plano de Contratações de TIC 2025	ID	4/2025
Situação atual:			
<p>Para acompanhamento da execução do plano de contratações foi apresentado o status atual com um total de 15 contratações, das quais 40% em progresso, 40% planejadas sem terem iniciado, principalmente demandas recentes de junho, e 20% concluídas. Sobre as aquisições foram realizadas alguns comentários adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Foi informado que algumas contratações dependem de outros TRTs (ex: LAN e SAN) e por isso o atraso. Dessa forma, alternativas estão sendo encontradas, tal como extensão de garantias e adesões a atas já existentes.• A contratação de planilhas está pendente, entretanto com baixo impacto orçamentário.• A contratação de OCR está com a documentação em andamento.• A contratação de certificados e tokens é conduzida pela SIGEP, mas com apoio da SGTIC.			
Encaminhamento do Comitê:			
<p>Percebeu-se que o painel de acompanhamento das contratações estava com algumas informações desatualizadas. Dessa forma, foi solicitado a atualização do status de algumas contratações no sistema JIRA pela equipe da CGSTIC.</p>			

Item:	Outros Assuntos	ID	5/2025
<p>Ao final da reunião Alessandro Monteiro deu início a comentários sobre acontecimentos relevantes relacionados a área, destacados a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cartilha de Engenharia de Prompt<p>Lançamento de uma cartilha com dicas para criação de prompts de IA, baseada em nota técnica anterior, com o objetivo de facilitar a compreensão e o uso por parte dos usuários. Diversos tribunais já demonstraram interesse na cartilha.</p>2. Resultado Preliminar do iGovTIC 2025<p>Recebido em julho com nota de 84.39. Recursos foram interpostos e a expectativa é de alcançar 89.48 na avaliação em 10/09/2025.</p>3. Ranking da Transparência 2025<p>O TRT6 obteve 100% de itens atendidos, incluindo os de TIC.</p>			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

4. Prêmio CNJ de Qualidade

O TRT6 atendeu a quase 100% dos itens do eixo de Dados e Tecnologia. A perda de 10 pontos ocorreu devido à nota no iGovTIC (84.39), impedindo a pontuação máxima de 100% no eixo. O secretário de TIC registrou seu agradecimento à equipe da SGTIC pelo trabalho e empenho.

Encaminhamento do Comitê:

Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.

4. Calendário de Reuniões

Local	Data	Horário
Sala virtual do Google meet	21/08/2025	14h

#	Datas sugeridas de reunião
1	20 de fevereiro de 2025 - Realizada
2	25 de abril de 2025 - Realizada
3	19 de junho de 2025 - Realizada
4	21 de agosto de 2025 - Realizada
5	23 de outubro de 2025
6	11 de dezembro de 2025

O Desembargador Coordenador do Comitê de TIC, identificado a seguir, aprova e assina a respectiva ata, nos termos do Art. 5º, §1º, V do Ato TRT6-GP nº 31/2023.

Nome	Assinatura
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC	<i>Assinado eletronicamente</i>