



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

**Ata da reunião do Comitê de TIC realizada em 30/08/2023  
4ª Reunião de 2023**

<b>Pauta da Reunião</b>	<b>Identificador</b>
1. Status dos projetos e ações de TIC	15/2023
2. Apreciação das Demandas de TIC	16/2023
3. Execução do Plano de Contratações - 2023	17/2023
4. Outros Assuntos	18/2023

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

<b>Participantes</b>
<b>Fábio André de Farias</b> Desembargador Coordenador do Comitê de TIC
<b>Adriana Satou Lessa Ferreira</b> Juíza Auxiliar da Presidência
<b>Renata Conceição Nóbrega Santos</b> Juíza Auxiliar da Corregedoria
<b>Antiógenes Carneiro Pereira Filho</b> Titular da Secretaria-Geral da Presidência
<b>Humberto Corrêa de Oliveira Andrade</b> Titular da Secretaria-Geral Judiciária
<b>Alessandro Alcides de Souza</b> Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<b>Luciana de Moraes Hazin</b> Titular da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
<b>Erika Antunes de Araujo Gusmao</b> Representante da Escola Judicial
<b>Enoque de Souza e Silva Sobrinho</b> Representante da Diretoria Geral
<b>Saulo Bosco Souza de Medeiros</b> Representante da Comissão de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

<b>Ausências justificadas</b>
<b>Wladimir Souza Rolim</b> Titular da Diretoria Geral
<b>Carlos Eduardo Gomes Pugliesi</b> Diretor da Escola Judicial
<b>Necy Lapenda Pessoa de Albuquerque de Azevedo</b> Juíza Coordenadora da Comissão de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição

<b>Convidados</b>
<b>Alessandro Monteiro Lima</b> Coordenador de Apoio à Gestão e Governança de TIC
<b>Carlos Antonio Menezes Albuquerque</b> Assessor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<b>Lucas Lucena Gambarra</b> Chefe da Seção de Apoio ao Planejamento e Projetos de TIC

Após agradecer a presença de todos, o Des. Fábio Farias deu início à reunião. Alessandro Souza cumprimentou os presentes e passou a palavra para Alessandro Monteiro que apresentou a pauta aos presentes e deu início a discussão dos tópicos.

<b>Item:</b>	<b>1. Status dos projetos e ações de TIC</b>	<b>ID</b>	<b>15/2023</b>
<b>Situação atual:</b> <p>Alessandro Monteiro iniciou a reunião comentando sobre a contribuição da STIC no Ranking da transparência e no Prêmio CNJ de Qualidade. Em seguida, apresentou a situação atual do Portfólio de Projetos e Ações de TIC. Atualmente, 21 projetos e ações foram concluídos neste ano, e há 12 em andamento. Dos projetos concluídos, foram destacados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Projeto de Implantação do SCMP</li><li>• Implantação da solução do TRT5 do "Botão de Pânico"</li><li>• Criação do Portal da EJ</li><li>• Tradução da Consulta Cidadão</li><li>• Busca da rede credenciada TRT6 Saúde</li><li>• Implantação da Solução de Automatização i-Memoram</li><li>• Formulário de acompanhamento de Teletrabalho</li></ul> <p>Alessandro Monteiro apresentou a proposta de suspensão da iniciativa "Implantação do módulo de Designação de Magistrados (DMAG)", motivada por determinação da CSAN/CSJT, em que os Regionais foram proibidos de implantar o</p>			



## Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

DMAG em produção, até a disponibilização do pacote SIGEP-JT 1.50, previsto para o mês de dezembro de 2023.

Alessandro Souza registrou que as informações dos Projetos e ações de TIC concluídas e em andamento estão publicadas no Portal de Governança de TIC, e destacou, entre os projetos em andamento os seguintes:

- Refatoração do Banco de Talentos: Projeto que objetiva a refatoração do Banco de Talentos, transformando-o em um submódulo do PROGECOM, com arquitetura atualizada, abordagem de microsserviços, funcionalidades revistas e interface gráfica modernizada.
- Desenvolver a solução de automação AI-R2 (Agravo de Instrumento em Recurso de Revista): Desenvolvimento de Robô para automatizar rotinas relativas ao processamento de Agravos de Instrumento em Recurso de Revista.
- Desenvolver/adaptar solução para geração de Atas de Correição: Adaptação da aplicação enviada pelo TRT9 para geração automática de atas de correição.
- Implantação do Solária: Implantação do Solária, solução desenvolvida pelo TRT9 para automação de atividades repetitivas (RPA).
- Implantação do módulo Autoatendimento (AA) do SIGEP-JT: Implantação do módulo de Autoatendimento do SIGEP, desenvolvido pelo TRT15.

### Encaminhamento do Comitê:

O Comitê aprova a suspensão da iniciativa Implantação do módulo de Designação de Magistrados (DMAG).

Item:	2. Apreciação das Demandas de TIC	ID	16/2023
<b>Situação atual:</b> <p>Alessandro Monteiro apresentou a demanda pela implantação do Sistema de Pesquisa de Jurisprudência, que foi registrada, e já teve sua análise técnica finalizada pela STIC, para que fosse apreciada pelo Comitê:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de Pesquisa de Jurisprudência, desenvolvido pelo TRT23, e em vias de nacionalização, que deverá substituir a Consulta de Acórdãos do TRT6.</li></ul> <p>Foram ainda apresentadas as filas de demandas por implantações e desenvolvimento de sistemas.</p> <p>A seguir, foram também apresentadas outras duas novas demandas registradas, porém ainda pendentes de análise técnica pela STIC. Foi informando que, no momento oportuno, elas seriam novamente trazidas para apreciação e priorização pelo Comitê:</p>			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

- Solução para extrair os dados do SIGEP-JT, seguindo as regulamentações do CNJ; e
- Instalação PLSA (Plano de Logística Sustentável).

Lúcia Hazin defendeu a instalação do PLSA para ganho de produtividade na área e solicitando que fosse implantado ainda em 2023 para que todas as atividades do Planejamento de Sustentabilidade para 2024 já pudessem ser realizadas no novo sistema. A seguir, Des. Fábio Farias sugeriu que as duas demandas fossem aprovadas, ficando pendentes apenas as análises técnicas para posterior priorização.

**Encaminhamento do Comitê:**

A demanda pelo Sistema de Pesquisa de Jurisprudência foi aprovada, e priorizada para o final da fila de Implantação.

As demandas de Solução para extrair os dados do SIGEP-JT e Instalação PLSA (Plano de Logística Sustentável) foram aprovadas, ficando pendentes apenas as análises técnicas pela STIC, para posterior priorização.

<b>Item:</b>	<b>3. Execução do Plano de Contratações - 2023</b>	<b>ID</b>	<b>17/2023</b>
<b>Situação atual:</b>			
<p>Alessandro Monteiro apresentou informações sobre a execução do Plano de Contratações de TIC para 2023, composto por 22 Soluções de TIC. Destacou as finalizações, ocorridas em Julho, das seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aquisição de computadores desktops;</li><li>• Aquisição de monitores; e</li><li>• Serviço de interligação via link de dados para a Rede da Justiça do Trabalho.</li></ul> <p>Alessandro Souza propôs a retirada da contratação do Serviço de Interligação via links de Dados dedicados do Plano, visto que a referida contratação perdeu seu objeto após a licitação da rede nova que já inclui links principal e redundante.</p> <p>Alessandro Souza, propôs manter a contratação do Serviço de Salvaguarda em Nuvem no Plano, porém aguardar a negociação de participação do TRT6 em contrato do TST "para nuvem".</p>			
<b>Encaminhamento do Comitê:</b>			
<p>O Comitê aprova a retirada da contratação do Serviço de Interligação via links de Dados do Plano de Contratações de TIC para 2023</p> <p>O Comitê aprova manter a contratação do Serviço de Salvaguarda em Nuvem no Plano, aguardando a negociação de participação do TRT6 em contrato do TST "para nuvem".</p>			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

---

<b>Item:</b>	<b>4. Outros Assuntos</b>	<b>ID</b>	<b>18/2023</b>
<b>Situação atual:</b> <p>Ao final da reunião Alessandro Souza comentou sobre duas notícias bastante relevantes relacionadas ao PJe. A primeira diz respeito à notícia de que os correios irão desligar serviços atuais de consultas de preços, prazos e rastreamento em 01/09, tendo impacto direto em aplicações essenciais tais como o e-carta e e-carteiro. O TRT6, através do gestor do contrato, enviou comunicação sobre a questão, pedindo esclarecimentos e informando o grande impacto para a justiça do trabalho. Paralelo a tudo isso, os diretores de TI de todos os tribunais do Trabalho solicitaram apoio do CSJT junto a direção dos correios para que o desligamento fosse realizado com um prazo maior, a fim de que as aplicações pudessem ser adequadas com antecedência.</p> <p>Por último, comentou da necessidade de atualização do PJe para a versão 2.9.1 com prazo para o dia 10/09 e aproveitou para pedir autorização ao Dr. Fábio para que a implantação fosse realizada no dia 09/09 (sábado) não tendo impacto sobre os prazos. O Dr. Fabio comentou da possibilidade de implantar com mais antecedência, pois no caso de problemas, poderia-se perder o prazo estipulado. Alessandro Souza comentou das dificuldades, mas que iria verificar a possibilidade de adiantar. O Dr. Fábio sugeriu à Presidência não pautar nada urgente que exigisse votação na segunda-feira (11/09), pois no caso de problemas teria-se menos impacto.</p>			
<b>Encaminhamento do Comitê:</b> <p>Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê</p>			

#### **4. Próxima Reunião**

<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
Sala de Reuniões da Presidência	18/10/2023	A definir.

Os membros do comitê, identificados a seguir, aprovam e assinam a respectiva ata.



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação**  
**Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>
<b>Fábio André de Farias</b> Desembargador Coordenador do Comitê de TIC	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Adriana Satou Lessa Ferreira</b> Juíza Auxiliar da Presidência	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Renata Conceição Nóbrega Santos</b> Juíza Auxiliar da Corregedoria	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Antiógenes Carneiro Pereira Filho</b> Titular da Secretaria-Geral da Presidência	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Humberto Corrêa de Oliveira Andrade</b> Titular da Secretaria-Geral Judiciária	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Alessandro Alcides de Souza</b> Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Luciana de Moraes Hazin</b> Titular da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Erika Antunes de Araujo Gusmao</b> Representante da Escola Judicial	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Enoque de Souza e Silva Sobrinho</b> Representante da Diretoria Geral	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Saulo Bosco Souza de Medeiros</b> Representante da Comissão de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição	<i>Assinado eletronicamente</i>