



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

**Ata da reunião do Comitê de TIC realizada em 23/10/2023
5ª Reunião de 2023**

Pauta da Reunião	Identificador
1. Status dos projetos e ações de TIC	19/2023
2. Apreciação das Demandas de TIC	20/2023
3. PDTIC 3º Ciclo	21/2023
4. Plano de Contratações 2023	22/2023
5. Plano de Contratações 2024	23/2023
6. Outros Assuntos	24/2023

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

Participantes
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC
Adriana Satou Lessa Ferreira Juíza Auxiliar da Presidência
Leonardo Pinto Mergulhao Representante da Secretaria-Geral da Presidência
Humberto Corrêa de Oliveira Andrade Titular da Secretaria-Geral Judiciária
Alessandro Alcides de Souza Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Wlademir Souza Rolim Titular da Diretoria Geral
Necy Lapenda Pessoa de Albuquerque Azevedo Juíza do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Convidados
Alessandro Monteiro Lima Coordenador de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Carlos Antonio Menezes Albuquerque Assessor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Diana Rúbia Rodrigues Ricardo Servidora da Coordenadoria de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Helder Cavalcanti Gomes Júnior Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Após agradecer a presença de todos, o Des. Fábio Farias deu início à reunião. Alessandro Souza cumprimentou os presentes e passou a palavra para Alessandro Monteiro que apresentou a pauta aos presentes e deu início a discussão dos tópicos.

Item:	1. Status dos projetos e ações de TIC	ID	19/2023
Situação atual: A reunião foi iniciada com as ações em destaque, foi mencionado o desenvolvimento do robô AI-R2, primeira iniciativa de desenvolvimento em conjunto com o LIODS; a implantação da nova rede de dados com previsão de término para novembro de 2023; a substituição das estações de trabalho das VTs e expansão do Assyst para a imprensa. Em seguida, foram apresentados projetos concluídos desde a última reunião: <ol style="list-style-type: none">1. Implantação do Módulo de Autoatendimento do SIGEP-JT;2. Desenvolver/Adaptar Soluções para Geração de Atas de Correição;3. Expansão do Assyst para Solicitação de Veículos (Transporte). Até o presente momento, 25 projetos e ações foram concluídos neste ano, e há 11 em andamento.			
Encaminhamento do Comitê: Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Item:	2. Apreciação das Demandas de TIC	ID	20/2023
<p>Situação atual:</p> <p>Foi sugerido para cancelamento duas demandas que estavam suspensas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Implantação de Sistema de Execução de Processos de Empresas Recorrentes (TRT15) Argumentou-se que a presente demanda será atendida com a implantação do satélite do PJe EXEPJe - Banco de Penhoras, Hasta Pública e Pesquisa Patrimonial Avançada (EGPJE-1037), a ser disponibilizado pelo CSJT para todos os Regionais, sugere-se o cancelamento desta iniciativa. Quando a solução nacional estiver disponível, será registrada uma nova demanda para a sua implantação.2. Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq Tendo em vista que a presente demanda será atendida com a implantação do satélite do PJe RDC-Arq - Repositório Arquivístico Digital Confiável (EGPJE-2821), a ser disponibilizado pelo CSJT para todos os Regionais, sugere-se o cancelamento desta iniciativa. Será registrada uma nova demanda para a sua implantação quando a solução nacional estiver disponível. Em relação à demanda "Sistema de Execução de Processos de Empresas Recorrentes", Alessandro Souza pontuou que aproveitará a oportunidade de estar em Brasília e participar de uma reunião com o TRT15 para conversar sobre o pedido do Dr. Fábio de tornar o TRT6 piloto dessa ferramenta com Dr. Bráulio e com a direção de TI do TRT15. Dr. Fábio sugeriu que esta demanda não seja cancelada neste momento. Ele propôs que a demanda só seja cancelada caso Alessandro Souza tenha um retorno negativo em relação ao pedido do TRT6 se tornar piloto da demanda. <p>Em sequência foram apresentadas novas demandas que foram solicitadas e tiveram suas análises técnicas realizadas para aprovação do Comitê:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instalação PLSA (Sistema de Apuração de Sustentabilidade e Acessibilidade) - Instalação e disponibilização para uso no TRT6 do sistema previamente criado pelo TRT-8, PLSA. Esta demanda foi pré-aprovada na reunião passada, mas faltava a análise técnica para verificar sua viabilidade;2. Desenvolvimento de extrator do MPM (Módulo de Produtividade Mensal do CNJ) - Desenvolver rotina mensal de extração de planilha no modelo determinado pelo Ofício Circular-CNJ-49/SEP (PROAD-9593/2023);3. Aprimoramento do Sistema de Consulta de Normas Internas - Alteração no sistema de Normas Internas de maneira a que a busca de			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

palavras seja realizada não apenas seguindo os parâmetros do "resumo", mas também de forma a possibilitar a busca no interior do documento;

4. **Desenvolvimento de solução de apoio à detecção de acumulação ilegal de cargos com base em informações do TCE-PE** - Desenvolvimento de um sistema para extrair as informações lançadas mensalmente pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco-TCE/PE no link "Tome Conta/vínculos públicos.";
5. **Implantação no TRT6 de um painel em Microsoft Power BI a partir de dados extraídos da ferramenta "PJeCor Tools"** - Implantação no TRT6 de um painel em Microsoft Power BI a partir de dados extraídos da ferramenta "PJeCor Tools", que possibilitem o monitoramento e atendimento das Metas Nacionais e Diretrizes Estratégicas das Corregedorias, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, permitindo ao TRT6 estar em conformidade com os normativos da instância superior.

Em seguida foram apresentadas as filas demandas existentes já incluindo sugestão de priorização das novas demandas.

Alessandro Monteiro registrou que existem questões técnicas que são consideradas na priorização das demandas, mas que todas as demandas serão realizadas e no menor prazo possível dentro das condições da TI.

Encaminhamento do Comitê:

Foi autorizado o cancelamento da demanda "Implantação de Sistema de Execução de Processos de Empresas Recorrentes", caso o pedido para o TRT6 se tornar piloto da demanda seja negativo.

Foi autorizado o cancelamento da demanda "Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq".

As novas demandas foram aprovadas e priorizadas pelo Comitê de acordo com as categorias a seguir:

- **Implantação Sistemas Administrativos**
 - Aprovado a instalação do PLSA, sendo priorizado para ser o próximo sistema a ser implantado dessa categoria devido a sua relevância;
- **Desenvolvimento de Sistemas Administrativos**
 - Aprovado o desenvolvimento do Extrator do MPM, Aprimoramento do Sistema de Consulta de Normas Internas e Solução de apoio à detecção de acumulação ilegal de cargos com base em informações do TCE-PE priorizados nessa ordem. A demanda "Criação de portal na internet do TRT6 Saúde" que já estava na fila de desenvolvimento de sistemas administrativos foi para o final da fila porque o portal da Escola Judicial foi concluído há pouco tempo e foram utilizadas novas tecnologias para a sua construção. A STI quer analisar o comportamento do portal da EJ por período de tempo antes de empregar as mesmas tecnologias na construção de outro portal;
- **Implantação Sistemas Judiciais**
 - Aprovado a instalação do Painel em Microsoft Power BI a partir de dados extraídos da ferramenta "PJeCor Tools" sendo priorizado para



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

ser o próximo dessa categoria.

Item:	3. PDTIC 3º Ciclo	ID	21/2023
Situação atual: <p>O PDTIC é dividido em três ciclos e o terceiro ciclo do PDTIC, que inicia em outubro e termina em janeiro, foi colocado para aprovação. Alessandro Monteiro esclareceu que propositalmente o terceiro ciclo encerra em janeiro em vez de dezembro porque no final do ano há algumas indefinições, sendo preferível iniciar o PDTIC do ano subsequente em fevereiro.</p> <p>O PDTIC foi enviado previamente por e-mail e as ações do terceiro ciclo foram apresentadas.</p>			
Encaminhamento do Comitê: <p>O terceiro ciclo do PDTIC foi aprovado.</p>			

Item:	4. Plano de Contratações - 2023	ID	22/2023
Situação atual: <p>Nesse assunto da pauta, foi apresentado a necessidade de alterar o Plano de Contratações 2023 realizando:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cancelamento de duas contratações<ol style="list-style-type: none">1. Solução de manutenção, suporte e atualização dos equipamentos multimídia das salas de sessões do Pleno e das Turmas<p>Os equipamentos são antigos, com 13 anos de uso e alguns não estão mais disponíveis no mercado. Alessandro Souza pontuou que é muito difícil uma empresa se interessar em dar manutenção em equipamentos que nem estão mais no mercado. A sugestão é fazer em 2024 uma nova licitação para compra de equipamentos novos. Foi realizada uma prorrogação extraordinária do contrato em vigor por mais um ano.</p>2. Solução para Gestão dos Recursos Financeiros do Programa de Autogestão em Saúde<p>A própria unidade demandante solicitou cancelamento pois utilizará um sistema do TRT5.</p>			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

- Suspensão de duas contratações
 - 1. Serviço de Interligação via links de Dados dedicados;**
 - 2. Serviço de Salvaguarda em Nuvem.**

Por determinação do CSJT qualquer iniciativa ou contratação de serviço em nuvem deve ser sobrestada, portanto as duas ações serão suspensas.

- Replanejamento para 2024
 - 1. Solução para Segurança da informação.**

O TRT2 não conseguirá concluir esse ano, portanto sugere-se o replanejamento para 2024.

- Adicionadas mais três contratações:
 - 1. Subscrição Adobe Acrobat Pro;**
 - 2. Corel Draw;**
 - 3. Solução para auditório da escola judicial.**

A "Solução para auditório da escola judicial" foi antecipada de 2024 para 2023. Há um projeto para reforma do auditório que está prevista para 2024. O auditório da Escola está sem nenhum equipamento de som e a compra de alguns equipamentos para o auditório foi antecipada em virtude de sobras orçamentárias.

Foi apresentado um status da execução do Plano de Contratações de 2023 com percentual de 50% de conclusão, no qual foram concluídas mais duas contratações desde a última reunião:

1. Solução de extensão de garantia para biblioteca de fitas LTO-7;
2. Substituição das câmeras Torre das Salas de Audiência.

Encaminhamento do Comitê:

O comitê aprovou todas as alterações apresentadas para o plano de contratações de 2023.



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Item:	5. Plano de Contratações - 2024	ID	23/2023
Situação atual: <p>O Plano de Contratações 2024, composto por 21 soluções de TIC, foi enviado previamente e apresentado. O plano contemplou as necessidades da STI e as demandas de contratação de TIC recebidas de outros setores do Tribunal.</p>			
Encaminhamento do Comitê: <p>O comitê aprovou o plano de contratações de 2024.</p>			

Item:	6. Outros Assuntos	ID	24/2023
Situação atual: <p>A Dra. Necy reiterou que está com problemas na utilização do seu Modem 4G. Alessandro Souza explicou que o serviço prestado pela operadora é ruim e em alguns municípios a cobertura é péssima. Comentou que foi solicitado um aumento do pacote de dados e que estão aguardando retorno do fornecedor. Dra. Necy pontuou que mesmo passando meses sem utilizar o modem, quando o utiliza ele está em modo economia de dados e citou que em alguns lugares o mesmo não funciona. Alessandro Souza solicitará que a equipe responsável entre em contato com Dr. Necy e posteriormente entre em contato com a prestadora do serviço.</p> <p>Ao final da reunião foi apresentado o status da Central de Serviços na qual foram resolvidos 25.270 chamados este ano e no momento há 224 chamados abertos.</p> <p>Alessandro Souza informou que o TRT6 pretende se candidatar para Tribunal piloto no Balcão Visual (projeto do TRT15), que visa disponibilizar o Balcão Virtual em Libras para atender pessoas com deficiência auditiva. Comunicou que o CSJT escolheu o TRT6 como piloto para o projeto PJe-Gestão (projeto do TRT13) que visa possibilitar à corregedoria acompanhar as recomendações feitas durante uma correição. Acrescentou que o TRT6 está em vias de formalizar um convênio com o TJPE para o "Justiça Aqui", que tem por objetivo disponibilizar serviços da Justiça do Trabalho para o cidadão nos totens do TJ espalhados pelo estado. Por fim, foi exposto que o subcomitê PJe deliberou pelo desenvolvimento de um robô para auxiliar VTs na identificação de processos prioritários para idosos - atendimento à Res. CNJ 520/2023. A STI está aguardando a demanda chegar formalmente, mas já está atuando internamente para trabalhar neste robô após a conclusão do Projeto do AI-R2.</p>			
Encaminhamento do Comitê: <p>Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.</p>			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

4. Próxima Reunião

Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da Presidência	13/12/2023	14:00

Os membros do comitê, identificados a seguir, aprovam e assinam a respectiva ata.

Nome	Assinatura
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC	<i>Assinado eletronicamente</i>