



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

**Ata da reunião do CGovTIC realizada em 27/11/2020  
6ª Reunião de 2020**

<b>Pauta da Reunião</b>	<b>Identificador</b>
1. Aprovação do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2021	25/2020
2. Acompanhamento da Execução do PDTIC 2019-2020	26/2020
3. Aprovação da Minuta do PDTIC 2021	27/2020
4. Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos do PETIC 2015-2020	28/2020
5. Acompanhamento dos Projetos e Ações de TIC	29/2020

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

<b>Participantes</b>
<b>Fábio André de Farias</b> Desembargador Coordenador do CGovTIC
<b>Saulo Bosco Souza de Medeiros</b> Juiz Auxiliar da Presidência
<b>Ana Catarina Cisneiros Barbosa</b> Juíza Auxiliar da Corregedoria Regional
<b>Katia Keitiane da Rocha Porter</b> Juíza Representante do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau
<b>Sérgio Ricardo Batista Mello</b> Secretário-Geral da Presidência
<b>Erika Antunes de Araújo Gusmão</b> Substituta-legal do Diretor-Geral
<b>João Adriano Pinheiro de Sousa</b> Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação
<b>Elisabete Duarte de Sousa Alves</b> Coordenadora de Gestão Estratégica

<b>Ausências Justificadas</b>
<b>Rodrigo Samico Carneiro</b> Juiz Coordenador-geral da Escola Judicial

<b>Convidados</b>
-------------------





**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

<b>Alessandro Alcides de Souza</b> Chefe da Divisão de Apoio à Gestão e Governança de TIC
<b>Sérgio Limeira da Silva</b> Chefe da Divisão de Infraestrutura de TIC
<b>Renato César Ferraz Marcolino Bezerra</b> Chefe da Divisão de Sistemas
<b>Carlos Antonio Menezes de Albuquerque</b> Chefe da Seção de Gestão da Segurança da Informação

Após agradecer a presença de todos, o Des. Fábio Farias deu início a reunião.

<b>Item:</b>	<b>Aprovação do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2021</b>	<b>ID</b>	<b>25/2020</b>
<b>Situação atual:</b>			
<p>Adriano apresentou os itens de contratação para o ano 2021, a descrição e o objetivo de cada um deles, a unidade demandante, o valor estimado da solução para o ano de 2021 e o valor de 12 meses para os itens de serviços continuados. Os itens são:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Solução para emissão de certificados digitais</li><li>2. Solução para Expansão de Capacidade de Cópias de Segurança</li><li>3. Solução para expansão da capacidade de conexão óptica do núcleo da rede corporativa</li><li>4. Solução para expansão de memória de servidores</li><li>5. Solução de virtualização de servidores</li><li>6. Solução corporativa de antivírus</li><li>7. Solução para expansão da conectividade nas bordas da rede corporativa</li><li>8. Solução de notebooks</li><li>9. Solução para gerenciamento de projetos</li><li>10. Solução para construção e acompanhamento de projetos de engenharia e arquitetura</li><li>11. Solução para impressão de crachá</li><li>12. Solução para pesquisa de preços</li><li>13. Solução para pesquisa de preços de produtos e serviços médico-hospitalares</li><li>14. Solução para acesso aos dados de CPF/CNPJ</li><li>15. Solução de videoconferência em nuvem</li><li>16. Solução de telefonia fixa comutada</li></ol>			
<p>Adriano complementou que a contratação da solução de telefonia fixa estava prevista no Plano de Contratações 2020, e esta teve o estudo sugerindo sua prorrogação. Por esta razão, o item precisa ser adicionado ao Plano de 2021.</p>			
<p>Dra. Katia reforçou uma solicitação da Amatra6 para verificar a instabilidade de conexão durante as videoconferências nas audiências. Adriano informou que os links de conexão são monitorados pela Divisão de Infraestrutura de TIC, já tendo sido verificado que alguns deles estão operando próximo ao limite. Esclareceu-se que, após pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, deverá ser solicitado um aditivo no contrato atual, para aumento da capacidade dos links com sobrecarga, dentro do limite legal de 25% do valor do contrato, sendo possível contemplar o aumento de custo no orçamento 2021. Dra. Katia reforçou a</p>			



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

importância da iniciativa e está de acordo com a solução proposta pela STIC.

A Dra. Ana Catarina demonstrou preocupação sobre o custo para aquisição de notebooks, uma vez que ainda há equipamentos em garantia. Adriano esclareceu que o valor orçado é para aquisição de notebooks atualmente em uso que já estão fora de garantia. Os notebooks que são utilizados pelos magistrados, cuja garantia findará nos primeiros meses de 2022, serão redirecionados para as Varas de Trabalho, diretores e outras unidades que fazem uso deste tipo de equipamento.

**Encaminhamento do CGovTIC:**

O Comitê delibera pela aprovação do Plano de Contratações de Soluções de TIC para 2021.

<b>Item:</b>	<b>Acompanhamento da Execução do PDTIC 2019-2020</b>	<b>ID</b>	<b>26/2020</b>
<b>Situação atual:</b> <p>Alessandro apresentou o andamento das iniciativas do PDTIC 2019-2020, destacando as iniciativas que serão concluídas em 2020 e os programas que terão seu escopo concluído até Dezembro/2020.</p> <p>Em seguida, ele solicitou o cancelamento da iniciativa "OE3 - I05 Elaboração do PETIC 2021-2025", em decorrência da sinalização do CSJT para unificar os Planos Estratégicos de TIC de toda a Justiça do Trabalho. Pelo cronograma atual do Conselho, a data prevista para conclusão do Plano Estratégico Institucional é abril/2021, inviabilizando a elaboração do planejamento de TIC totalmente alinhado.</p> <p>Por fim, Alessandro apresentou as iniciativas do PDTIC 2019-2020 que não serão concluídas até o final do ano e precisarão ser levadas para o próximo PDTIC. O Des. Fábio Farias sugeriu decidir sobre o projeto de "Implantação do SCMP" na primeira reunião de 2021, para providenciar o destrave da implantação de forma remota, em virtude da pandemia do novo coronavírus.</p>			
<b>Encaminhamento do CGovTIC:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- O Comitê aprova o cancelamento da iniciativa OE3 - I05 Elaboração do PETIC 2021-2026;</li><li>- A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação deve apresentar uma proposta para retomada do projeto de Implantação do SCMP.</li></ul>			

<b>Item:</b>	<b>Aprovação da Minuta do PDTIC 2021</b>	<b>ID</b>	<b>27/2020</b>
<b>Situação atual:</b> <p>Alessandro apresentou o conjunto de iniciativas propostas para o Plano Diretor de TIC 2021 (PDTIC 2021). Em virtude de, até o momento, não haver o Planejamento Estratégico 2021-2026, foi informado que as iniciativas foram alinhadas aos objetivos estratégicos vigentes no PETIC atual.</p> <p>Em seguida, ele apresentou a divisão das iniciativas pelas unidades da STIC, bem como a distribuição nos objetivos estratégicos do PETIC 2015-2020. Deu destaque</p>			



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

às novas demandas que ainda não haviam sido apreciadas pelo Comitê, e às principais iniciativas, incluindo demandas de negócio e demandas estruturantes.

Foi reforçado que a minuta, uma vez aprovada pelo Comitê, seguirá para aprovação da Presidência.

**Encaminhamento do CGovTIC:**

O Comitê delibera pela aprovação do conjunto de iniciativas apresentado para o PDTIC 2021, bem como a minuta do PDTIC 2021.

<b>Item:</b>	<b>Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos do PETIC 2015-2020</b>	<b>ID</b>	<b>28/2020</b>
<b>Situação atual:</b>			
<p>Alessandro apresentou os resultados dos indicadores estratégicos do PETIC 2015-2020 apurados até Outubro, com alguns resultados parciais de Novembro.</p> <p>Indicadores orçamentários com alto índice de empenho. Algumas aquisições que foram feitas em 2020 (câmeras e headsets para videoconferências) ainda não foram entregues. A estratégia é antecipar as notas dos meses restantes de 2020, e executar as glosas em 2021.</p> <p>Por fim, Alessandro provocou uma discussão sobre os indicadores estratégicos a serem aferidos ao longo do ano de 2021, enquanto não há a definição do Plano Estratégico de TIC para o sexênio 2021-2026. Do conjunto de 24 indicadores vigentes no PETIC 2015-2020, apenas os seguintes são monitorados pelo CSJT, conforme Resolução CSJT Nº 257/2020):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ISUE - Índice de Satisfação de Usuários Externos</li><li>2. ISUI - Índice de Satisfação de Usuários Internos</li><li>3. IGovTI - Índice de Governança de TI</li><li>4. ISI - Índice de Solução dos Incidentes do PJe</li><li>5. ISETIRG - Índice de Serviços Essenciais de TI com Riscos Gerenciados</li><li>6. IINPPJE - Índice de Indisponibilidade Não Programada do PJe-JT</li><li>7. IIPPJE - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT</li><li>8. ICIM - Índice de Conformidade à Infraestrutura Mínima de TI</li><li>9. ICG - Índice de Capacitação Gerencial</li><li>10. ICT - Índice de Capacitação Técnica</li><li>11. IEPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação</li><li>12. ICEM - Índice de Conformidade à Estrutura Mínima de TIC</li><li>13. ILO - Índice de Liquidação Orçamentária</li><li>14. IEO - Índice de Empenho Orçamentário</li><li>15. IEEO - Índice de Eficiência na Execução Orçamentária</li><li>16. IAOE - Índice de Ações Orçamentárias Efetivadas</li></ol>			
<b>Encaminhamento do CGovTIC:</b>			
<p>O Comitê determina que, até que haja definição dos indicadores estratégicos de TIC para o sexênio 2021-2026, apenas os indicadores atualmente aferidos pelo CSJT serão considerados estratégicos, mantendo-se as metas do ano de 2020 para o ano 2021. Os demais indicadores poderão ser adotados pela STIC, como indicadores operacionais.</p>			



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

<b>Item:</b>	<b>Acompanhamento dos Projetos e Ações de TIC</b>	<b>ID</b>	<b>29/2020</b>
<b>Situação atual:</b>			
<p>Alessandro apresentou as entregas de projetos e ações de TIC de 2020, destacando as entregas feitas desde a última reunião do CGovTIC.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implantação do SIGS - Sistema Integrado de Gestão de Saúde</li><li>• Implantação do Sistema de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho (AJ-JT)</li><li>• Migração do Nugep (satélite do PJe) para o Cluster Kubernetes</li><li>• Formulário para Reclamação a Termo On-line</li><li>• Solução para gravação de videoconferências</li><li>• Migração e Ajuste do Processo de Cópia de Segurança e Restauração de Dados (Datacenter- Veeam)</li><li>• Diagnóstico Geral da LGPD na STIC</li><li>• Implantação do Acompanhamento de Consumo de Telefonia</li><li>• Migração do SISCONDJ para o cluster Kubernetes</li><li>• Migração da infraestrutura de apaches para o cluster de aplicações não-PJe</li><li>• Implantação do AtoM</li></ul> <p>Ao final, Alessandro informou a preocupação da STIC quanto ao atendimento em caráter de urgência de demandas que, ao final da entrega, não são efetivamente utilizadas pelos demandantes.</p> <p>Em seguida, foram apresentados os projetos e ações em andamento, destacando os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Apoio à Implantação do FolhaWEB</u>: Erika informou que solicitou a Humberto um reforço nas justificativas para solicitar prorrogação de prazo ao Comitê Nacional do SIGEP. Ela complementou que existe a possibilidade de prorrogação devido a dificuldades enfrentadas por outros Tribunais.</li><li>• <u>Importação dos dados do legado de Precatórios e RPVs para o GPrec</u>: o procedimento de geração da planilha para importação no sistema GPrec já está finalizado, estando a STIC aguardando a equipe do Núcleo de Precatórios autorizar a importação. Sergio Mello reforçou a importância da conclusão em Dezembro/2020.</li><li>• <u>Fornecimento de dados à Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário (DATAJUD)</u>: o escopo obrigatório já foi concluído, e ajudou a garantir ao Tribunal o Selo Ouro em 2020. O escopo restante diz respeito à melhoria no processo de geração das informações para os envios futuros de dados, além de correções de dados enviados solicitados pelo CNJ.</li></ul> <p>Por fim, Alessandro apresentou os projetos e ações que estão suspensos. A maioria deles foi colocada no PDTIC 2021, com exceção do "Apoio à implantação do Assyst para o CEMA", suspenso em maio/2019 por falta de equipe dedicada da Coordenadoria de Engenharia e Manutenção, e a "Implantação do Sistema de Gestão de Passivos", em virtude da prorrogação da implantação do módulo de FOLHAWEB, um dos pré-requisitos.</p> <p>Dra. Ana questionou quanto à implantação do PJeCor. Adriano informou que não há atividades pendentes por parte do TRT6, uma vez que o sistema é hospedado no ambiente do CNJ.</p>			



**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

---

**Encaminhamento do CGovTIC:**

Nada a deliberar.

**6. Próxima Reunião**

<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
a definir	a definir	a definir

Os membros do comitê, identificados a seguir, aprovam e assinam a respectiva ata.

<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>
<b>Fábio André de Farias</b> Desembargador Coordenador do CGovTIC	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Saulo Bosco Souza de Medeiros</b> Juiz Auxiliar da Presidência	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Ana Catarina Cisneiros Barbosa</b> Juíza Auxiliar da Corregedoria	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Katia Keitiane da Rocha Porter</b> Juíza Representante do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Erika Antunes de Araújo Gusmão</b> Substituta-legal do Diretor-Geral	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Sérgio Ricardo Batista Mello</b> Secretário-Geral da Presidência	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>João Adriano Pinheiro de Sousa</b> Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	<i>Assinado eletronicamente</i>
<b>Elisabete Duarte de Sousa Alves</b> Coordenadora de Gestão Estratégica	<i>Assinado eletronicamente</i>