



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Ata da reunião do Comitê de TIC realizada em 28/01/2026
1ª Reunião de 2026

Pauta da Reunião	Identificador
1. Status dos projetos e ações de TIC	01/2026
2. Apreciação das Demandas de TIC	02/2026
3. Plano de Contratações de TIC 2026	03/2026
4. Cronograma de reuniões do Comitê - 2026	04/2026



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

Participantes
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC
Eduardo Henrique Brennand Dornelas Câmara Juiz Auxiliar da Presidência
Cristiane Machado Nascimento Secretária-Geral Judiciária
Alessandro Alcides de Souza Secretário-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Katharina Vila Nova de Carvalho Oliveira e Silva Juíza do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau
João Adriano Pinheiro de Sousa Secretário de Gestão Estratégica
Marisa Lopes Dourado Cavalcanti Lyra Secretária-Geral da Presidência
Ibrahim Alves da Silva Filho Juiz Auxiliar da Corregedoria

Convidados
Alessandro Monteiro Lima Coordenador de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Diana Rúbia Rodrigues Ricardo Coordenadoria de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Helder Cavalcanti Gomes Júnior Servidor da Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Carlos Antônio Menezes de Albuquerque Servidor da Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Alessandro Monteiro deu início à reunião, agradeceu a presença de todos, apresentou a pauta da reunião e informou sobre a gravação da reunião para referência futura.

Item	Status dos projetos e ações de TIC	ID	1/2026
Situação atual: Alessandro Monteiro apresentou o resumo do status dos projetos, totalizando 26 projetos neste início de 2026. Deste total, estão em andamento 10 projetos/ações, um concluído, treze a iniciar e dois suspensos. Em 2025, foram concluídos 54 projetos/ações. A pedido de Drº Fábio, Monteiro explicou que os projetos e ações planejados para 2025 foram concluídos no referido ano, exceto o projeto Desenvolvimento de solução para extração de dados de transparência. Pelo planejamento, este projeto deveria ter sido concluído em dezembro de 2025 e atualmente está em homologação pela área negocial. Complementou informando que a execução do PDTIC e do Plano de Contratações de TIC 2025 ocorreram dentro do previsto. O projeto de Implantação de sistema de consulta ao SNCR encontra-se em iniciação e logo que forem concluídas as documentações iniciais entrará em execução. Foi concluído em janeiro o projeto para criar o plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC - Portaria 162/2023. Esse projeto integra o PDTIC e contempla item exigido para o iGovTIC 2026.			
Encaminhamento do Comitê: Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.			

Item:	Apreciação das Demandas de TIC	ID	2/2026
Situação atual: Foi apresentada a seguinte demanda para aprovação e priorização do Comitê. 1. Conversor e consolidador de documentos Ferramenta capaz de converter e consolidar documentos de diversos formatos em um único documento no formato PDF. Monteiro ressaltou que o escopo de quais formatos de documentos serão abarcados pela ferramenta está em definição pela equipe técnica e que o prazo para desenvolvimento da ferramenta é de até três meses.			
Encaminhamento do Comitê: A demanda Conversor e consolidador de documentos foi aprovada e priorizada na ordem a seguir dentro da Fila Desenvolvimento de Solução - Sistemas Judiciais			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Ordem	Demanda	Pontuação
1	Conversor e consolidador de documentos	440

A demanda será iniciada após a conclusão da ação **Criação de Robô para identificação de notificações iniciais via DJe expiradas e seu devido reprocessamento**.

Item:	Plano de Contratações de TIC 2026	ID	3/2026
Situação atual: Neste início de 2026, o Plano de Contratações de TIC 2026 está com 12,5% em andamento, 12,5% concluído e 75% pendente. No Plano de Contratações de TIC 2026 foram propostas as seguintes alterações: • Atualização das datas previstas para atendimento das demandas dos itens 6, 7 e 8; • Ajuste da data estimada para protocolo à SAD, pela SGTIC, referente à contratação do item 2. Tais alterações foram feitas por solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos visando uma melhor organização e planejamento das atividades da referida unidade. Alessandro Souza alertou que na próxima reunião do comitê é possível que este Plano de Contratações sofra ajustes mais significativos. Uma vez que ocorrerá nos dias 24 e 25 de fevereiro, reuniões entre os secretários de TIC e o CSJT e nestas reuniões o CSJT passará orientações referentes às contratações nacionais. Adicionalmente, Monteiro explicou que das oito contratações previstas no plano, apenas uma é realizada pelo TRT6 e já foi concluída agora em Janeiro. Nas demais contratações, o TRT6 está como coparticipante e estas serão conduzidas por outros órgãos. Ressaltou que este ano, a SGTIC terá um esforço maior de gestão dessas contratações devido ao risco externo. Encaminhamento do Comitê: O comitê aprovou as alterações no Plano de Contratações.			

Item:	Cronograma de reuniões do Comitê - 2026	ID	4/2026
Situação atual: Alessandro Monteiro apresentou uma proposta de cronograma de reuniões do comitê em 2026. Por meio do Ofício TRT6-GP nº 19/2026, a presidência solicitou			



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

que os comitês e subcomitês do Regional enviassem à imprensa o cronograma de suas reuniões para o ano corrente. O cronograma apresentado será oportunamente publicado no Portal. As datas sugeridas podem ser encontradas no "Calendário de Reuniões", desta ata.

Encaminhamento do Comitê:

O comitê aprovou a proposta de cronograma das reuniões ordinárias para 2026.

4. Calendário de Reuniões

Local	Data	Horário
Sala virtual do Google meet	28/01/2026	13h

#	Datas sugeridas de reunião
1	28 de janeiro de 2026 - Realizada
2	26 de fevereiro de 2026
3	26 de março de 2026
4	30 de abril de 2026
5	28 de maio de 2026
6	25 de junho de 2026
7	30 de julho de 2026
8	27 de agosto de 2026
9	24 de setembro de 2026
10	29 de outubro de 2026
11	26 de novembro de 2026
12	10 de dezembro de 2026



Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

O Desembargador Coordenador do Comitê de TIC, identificado a seguir, aprova e assina a respectiva ata, nos termos do Art. 5º, §1º, V do Ato TRT6-GP nº 31/2023.

Nome	Assinatura
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC	<i>Assinado eletronicamente</i>