



**Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação**

**Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

---

<b>Identificador/Tema</b>	20ª ata quinzenal de 2025 das reuniões do Subcomitê Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação
<b>Período</b>	2ª quinzena de outubro - 16/10/2025 a 31/10/2025. As reuniões aconteceram nos dias 16, 24 e 30 de setembro de 2025.
<b>Horário</b>	14h
<b>Local</b>	Sala de Reuniões da SGTIC

ID	Pauta da Reunião
1	Monitoramento do PDTIC - Setembro/2025
2	Acompanhamento PAC 2025
3	Autorização para publicação da versão 4.0 do processo Administração de Dados
4	Autorização para publicação da versão 1.2 do processo Gerenciamento de Arquitetura de Software
5	Priorização do mapeamento e modelagem dos processos de infraestrutura de TIC para subsidiar a Gestão de Riscos e o Plano de Continuidade de Negócios (PCN) - PROAD 20607/2025
6	Monitoramento da disponibilidade do PJe
7	[PROAD n. 20355/2025] - Designação de servidor da SGTIC para composição de grupo de trabalho - Resolução 646/2025 CNJ
8	Versão 3.1 do Plano de Comunicação da SGTIC
9	Plano de capacitações de TIC - 2026 (PAC-TIC 2026)
10	Relatório de Execução do Planejamento Processos
11	Descarte dos processos de Gerenciamento de Eventos de Infraestrutura de TIC e Gerenciamento de Monitoramento de Infraestrutura de TIC
12	Plano no Contratações 2026
13	Autorização para publicação da versão 5.1 do processo Gestão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
14	Projeto de implantação de mídia indoor (PNR-644)
15	Solicitação de replanejamento da avaliação do processo Gestão de Qualidade e Processos de TIC



**Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação**

**Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

---

16	Definição PIN-1675 - Implementação de melhorias no atendimento via balcão virtual
17	Autorização para publicação da versão 4.0 do processo Gestão de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação
18	Dispensa de licitação para contratação do Power BI (Licenças vencem no final de dezembro)
19	[PROAD 22144/2025] - Indicação de 2 representantes da SGTIC para treinamento “Arquitetos Power BI”
20	Índice de Efetividade das Ações de Melhoria da Governança Pública (IEAMGP)
21	Extensão de Garantia de Firewall Checkpoint
22	iGovTIC-JUD 2026 - Consulta Pública



## **Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação**

### **Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

---

Estiveram presentes os seguintes membros do Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região e servidores convidados:

<b>Participantes</b>
Alessandro Alcides Souza - Secretário da SGTIC
Helder Cavalcanti - Representando a SGTIC
Adriano Wagner Araújo Bezerra - Coordenadoria de Gestão de Serviços de TIC
Alessandro Monteiro Lima - Coordenadoria de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Renato César Ferraz Marcolino Bezerra - Coordenadoria de Sistemas
Cesar Augusto - Representando a Coordenadoria de Sistemas
Eneas Ribeiro de Aguiar - Divisão de Apoio à Infraestrutura de TIC e Soluções de Segurança Cibernética
Sérgio Limeira da Silva - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC

<b>Participante Convidado</b>
Carlos Antônio Menezes de Albuquerque
Diana Rúbia
Helder Cavalcanti Gomes Júnior



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

#### 1. Itens para análise e deliberação

Item:	Monitoramento do PDTIC - Setembro/2025	ID	1
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Conforme previsto no processo de <a href="#">Gestão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação</a> , cabe ao CGTIC <b>acompanhar a execução das iniciativas do PDTIC e seus desdobramentos.</b>			
São entradas para esta atividade: <ul style="list-style-type: none"><li>• Informações do monitoramento da execução registradas;<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <a href="#">RELATÓRIO DE STATUS - INICIATIVAS DO PDTIC 25/26</a> (Jira)</li><li>◦ <a href="#">Canvas</a> (PowerBI)</li></ul></li><li>• Painel de Acompanhamento do PDTIC atualizado a partir das informações registradas<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <a href="#">Monitoramento do PDTIC - OKRs</a> (PowerBI)</li></ul></li><li>• Relatório de Monitoramento<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <a href="#">Relatório de Monitoramento do PDTIC (Setembro/2025)</a></li></ul></li></ul>			
O CGTIC deve: <ul style="list-style-type: none"><li>• Propor alterações no Plano (Objetivos, KRs, Iniciativas, etc ) e/ou ações corretivas sempre que julgar necessário; e</li><li>• Aprovar o Relatório de Monitoramento.</li></ul>			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> O CGTIC aprova o Relatório de Monitoramento.			

Item:	Acompanhamento PACSTIC 2025	ID	2
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Conforme previsto no processo de <a href="#">Gestão da Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação</a> , segue, por meio do Relatório de Monitoramento da Capacitação de TIC disponível no seguinte link: <a href="#">09-Setembro-2025.pdf</a> , a divulgação do cumprimento do Plano Anual de Capacitação e do alcance dos índices de capacitação. (Para mais detalhes acessar o painel <a href="#">Índices de Capacitação</a> .)			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

O CGTIC deve "Avaliar e deliberar sobre a estratégia para cumprir o Plano Anual de Capacitação, incluindo alocação orçamentária disponibilizada pela Escola Judicial, articulação junto a outros Tribunais e o CSJT para realização de cursos compartilhados, etc." e registrar decisão **pela necessidade ou não de revisão do PACSTIC**.

Caso delibere pela necessidade de revisão, deve registrar informação dos novos cursos a serem adicionados ao PACSTIC e/ou cursos que deverão ser removidos do PACSTIC.

#### **Encaminhamentos CGTIC-TRT6:**

O CGTIC entende que não há necessidade de revisão do PACSTIC, tendo em vista que a projeção do índice de execução indica probabilidade de cumprimento da meta.

<b>Item:</b>	<b>Autorização para publicação da versão 4.0 do processo Administração de Dados</b>	<b>ID</b>	<b>3</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Solicitação de autorização para a publicação da versão 4.0 do processo Administração de Dados: <a href="https://novaintranet.trt6.jus.br/fluxos/PADMINDADOS/4.0/#list">https://novaintranet.trt6.jus.br/fluxos/PADMINDADOS/4.0/#list</a>			
<b>Alterações realizadas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Detalhamento do subprocesso de "Geração de Remessas de Dados", anteriormente ad hoc.</li><li>Adição do indicador <a href="#">Taxa de Conclusão de Demandas de Dados sem Retrabalho</a>.</li></ul>			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> Processo aprovado pelo CGTIC.			

<b>Item:</b>	<b>Autorização para publicação da versão 1.2 do processo Gerenciamento de Arquitetura de Software</b>	<b>ID</b>	<b>4</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Solicitação de autorização para a publicação da versão 1.2 do processo Gerenciamento de Arquitetura de Software: <a href="https://novaintranet.trt6.jus.br/fluxos/PAS/1.2/#list">https://novaintranet.trt6.jus.br/fluxos/PAS/1.2/#list</a>			
<b>Alterações realizadas:</b>			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

- Adição do indicador [Taxa de Aprovação de Propostas Arquiteturais](#).

#### Encaminhamentos CGTIC-TRT6:

CGTIC aprova a publicação da nova versão do processo.

<b>Item:</b>	<b>Priorização do mapeamento e modelagem dos processos de infraestrutura de TIC para subsidiar a Gestão de Riscos e o Plano de Continuidade de Negócios (PCN) - PROAD 20607/2025</b>	<b>ID</b>	<b>5</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( ) <b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> CIPIN solicita cronograma para o seguinte ESCOPO DO TRABALHO:  a) Modelagem dos seguintes fluxos de trabalho: <ul style="list-style-type: none"><li>Gerenciamento de Disponibilidade de Infraestrutura de TIC</li><li>Gerenciamento de Capacidade de Infraestrutura de TIC</li><li>Gerenciamento de Ativo e de Configuração de Infraestrutura de TIC</li><li>Gerenciamento de Eventos de Infraestrutura de TIC</li><li>Gerenciamento de Monitoramento de Infraestrutura de TIC</li></ul> b) Levantamento detalhado dos ativos e componentes da infraestrutura (data centers, ambientes virtuais, storage, enlaces de comunicação, VPNs, serviços em nuvem, etc.) que subsidiam a Prestação Jurisdicional.  c) Identificação das dependências entre serviços de negócio (PJe) e os componentes de infraestrutura, incluindo fornecedores e SLAs.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> <b>O CGTIC</b> delibera para que a CINFRA: <ul style="list-style-type: none"><li>- Disponibilize plano de ação de TIC contemplando cronograma para os processos prioritários:<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisão PTRs dos processos de Cópia de Segurança e Gerenciamento de Mudanças com a CIPIN para que sejam formalizados e monitorados.</li><li>- Criação PTR para processo de Disponibilidade.</li><li>- Conclusão da revisão dos processos:<ul style="list-style-type: none"><li>- Configuração dos ativos de infra de TIC</li><li>- Gerenciamento da Capacidade</li></ul></li></ul></li><li>- Ação para levantamento detalhado dos ativos e componentes da infraestrutura e</li></ul>			



## **Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação**

### **Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

---

Identificação das dependências entre serviços de negócio (PJe) e os componentes de infraestrutura, incluindo fornecedores e SLAs.

O CGTIC delibera ainda que a revisão e execução dos processos de Gerenciamento de Eventos e Monitoramento de Infra de TI fiquem sobrestados até a conclusão das ações acima, consideradas mais prioritárias, tendo em vista que não estão contemplados na PGSERV. Prazo: 30/10

A SGTIC deve responder o PROAD até 30/10/2025. Portanto o cronograma solicitado deve ser enviado e a ação para tratar esses processos deve estar no portfólio da CINFRA até 30/10/2025.

<b>Item:</b>	<b>Monitoramento da disponibilidade do PJe</b>	<b>ID</b>	<b>6</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )</li><li>• <b>Justificativa do Sigilo:</b></li></ul>		
O sistema PJe vem apresentando instabilidade na semana corrente, conforme registros no Painel de Gerenciamento da disponibilidade dos serviços críticos abaixo, onde são apresentados os tempos de indisponibilidade do serviço no mês de outubro:			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Serviço	Ticket	Início da indisponibilidade	Fim da indisponibilidade	Tempo indisponível
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-197</a>	15-10-2025 16:57:01	15-10-2025 16:59:02	00:02:01
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-191</a>	15-10-2025 15:00:55	15-10-2025 15:03:48	00:02:53
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-190</a>	15-10-2025 14:36:35	15-10-2025 14:43:04	00:06:29
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-188</a>	15-10-2025 14:15:31	15-10-2025 14:23:46	00:08:15
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-186</a>	15-10-2025 13:52:33	15-10-2025 14:05:31	00:12:58
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-183</a>	14-10-2025 15:34:01	14-10-2025 15:43:53	00:09:52
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-181</a>	14-10-2025 12:03:31	14-10-2025 12:13:54	00:10:23
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-178</a>	14-10-2025 11:50:56	14-10-2025 11:53:28	00:02:32
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-177</a>	14-10-2025 10:41:01	14-10-2025 11:00:50	00:19:49
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-175</a>	13-10-2025 22:29:01	13-10-2025 22:38:32	00:09:31
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-172</a>	11-10-2025 17:45:36	11-10-2025 17:46:45	00:01:09
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-167</a>	10-10-2025 13:33:35	10-10-2025 13:34:45	00:01:10
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-166</a>	10-10-2025 07:55:03	10-10-2025 07:57:48	00:02:45
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-165</a>	10-10-2025 05:04:40	10-10-2025 05:05:36	00:00:56
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-163</a>	10-10-2025 03:42:57	10-10-2025 03:43:26	00:00:29
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-160</a>	09-10-2025 18:50:09	09-10-2025 18:50:43	00:00:34
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-158</a>	09-10-2025 15:56:45	09-10-2025 15:59:09	00:02:24
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-156</a>	09-10-2025 14:58:01	09-10-2025 15:02:51	00:04:50
PJe 1º Grau	<a href="#">GDISP-153</a>	08-10-2025 10:32:41	08-10-2025 10:32:42	00:00:01

As equipes de infra e sistemas estão investigando as causas, mas ainda não chegaram a uma solução definitiva.

#### Encaminhamentos CGTIC-TRT6:

Nos termos da Resolução 185/2013 do CNJ, art. 11º não se identificou hipótese de publicação de certidão de indisponibilidade. Resta pendente a informação referente ao dia 16/10, que só estará disponível amanhã, 17/10.

Item:	[PROAD n. 20355/2025] - Designação de servidor da SGTIC para composição de grupo de trabalho - Resolução 646/2025 CNJ	ID	7
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b>			
Foi publicada <a href="#">Resolução 646/2025 CNJ</a> que atribui aos Tribunais o dever de construir um			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Plano de Contingência Socioambiental, nos termos do referido normativo. Na reunião do Subcomitê de Gestão de Riscos de 16/10/2025, solicitou-se que a SGTIC (bem como outras áreas) indicasse um representante para compor grupo de trabalho que se debruçará na elaboração do referido plano. O art. 4º, III exige ("medidas voltadas a sistemas digitais e tecnológicos"). Há maior detalhamento no art.7º, cujos incisos I e II falaram sobre backup geograficamente distribuído, nuvem, cibersegurança, plano de contingência digital, auditorias e testes.

#### **Encaminhamentos CGTIC-TRT6:**

A SGTIC indica o servidor Enéas Aguiar da CINFRA para compor o grupo de trabalho.

Item:	Versão 3.1 do Plano de Comunicação da SGTIC	ID	8
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Foi enviada, para análise e considerações, a versão 3.1 do Plano de Comunicação da SGTIC.			
Nesta versão foram incluídas: <ul style="list-style-type: none"><li>• A recomendação de configuração de agenda na ação "Afastamentos por férias, licenças, viagens a trabalho";</li><li>• Práticas educativas em relação a comunicação nesses casos de afastamentos;</li><li>• Ajuste da sigla e nome da secretaria - de STIC para SGTIC.</li></ul>			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> O CGTIC aprovou a nova versão do Plano de Comunicação da SGTIC.			

Item:	Plano de capacitações de TIC - 2026 (PAC-TIC 2026)	ID	9
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Será iniciado o trabalho de elaboração do PAC-TIC 2026. A SAPPTIC está finalizando as planilhas e orientações para que as Macrounidades Indiquem as necessidades de capacitação para 2026.			
A planilha será disponibilizada da segunda 27/10/2025: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Levantamento de cursos e eventos - 2026</a></li><li>• <a href="#">Modelo de cálculo - Diárias por servidor</a></li></ul>			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

A CGGTIC sugere o prazo de preenchimento 04/11/25

#### **Encaminhamentos CGTIC-TRT6:**

O CGTIC deliberou pelo início da elaboração do PAC-TIC 2026, e estabeleceu o prazo para indicação das necessidades de capacitação para 2026 pelas Macrounidades como 05/11/2025.

<b>Item:</b>	<b>Relatório de Execução do Planejamento Processos</b>	<b>ID</b>	<b>10</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> <a href="#"><u>Relatório de Execução do Planejamento de Setembro de 2025</u></a> foi enviado, destinado ao acompanhamento periódico da execução do planejamento anual de revisão e avaliação dos processos de tecnologia da informação e comunicação do TRT 6ª Região, bem como os resultados das apurações dos indicadores de desempenho do processo Gestão de Qualidade e Processos de TIC, que permitem a elucidação das diferentes dimensões da gestão de processos.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> Em relação ao processo de gestão de contratos, a SGTIC e a SAGOTIC entrarão em contato com as áreas para análise do resultado da execução do processo.			

<b>Item:</b>	<b>Descarte dos processos de Gerenciamento de Eventos de Infraestrutura de TIC e Gerenciamento de Monitoramento de Infraestrutura de TIC</b>	<b>ID</b>	<b>11</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Em resposta aos pedidos de descarte dos processos de <b>Gerenciamento de Eventos de Infraestrutura de TIC (ERP-1285)</b> e <b>Gerenciamento de Monitoramento de Infraestrutura de TIC (ERP-1286)</b> por não estarem sendo executados, e em atenção à solicitação de emissão de parecer realizada pelo CGTIC ( <i>vide</i> Item 4 da pauta da primeira reunião quinzenal do CGTIC de Setembro), a SAQPTIC encaminhou parecer técnico para avaliação desse Subcomitê.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Considerando que a versão atual destes processos não estão sendo executadas;</li><li>• Considerando o parecer técnico de descarte emitido pela SQPTIC;</li><li>• Considerando que a RESOLUÇÃO CSJT N.º 397, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024</li></ul>			



## **Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação**

### **Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

- (PGSERV), que Institui a Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, não inclui tais processos;
- Considerando que estão sendo atualizados e melhorados outros processos da PGSERV (Gerenciamento da Capacidade, Ativos e Disponibilidade);
  - CGTIC delibera para que:
    - Os processos de Gerenciamento de Eventos de Infraestrutura de TIC e Gerenciamento de Monitoramento de Infraestrutura de TIC não sejam descartados, devendo ser mantidos em sobrestado, decisão já realizada em reunião anterior do CGTIC (ver item 5 dessa ata). Dessa forma, não serão planejados para revisão, execução e avaliação de riscos até que saiam desse estado.
    - O portal da Intranet deve ser ajustado excepcionalmente pela SQPTIC, retirando-os da página principal, até que sejam atualizados.
    - Tão logo, a atualização dos processos de Capacidade, Ativos e Disponibilidade sejam concluídas, esses processos devem ser reavaliados e atualizados retirando-os do sobrestado. A previsão é que ocorra no segundo semestre de 2026.

Item:	Plano no Contratações 2026	ID	12
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Contratações de 2026 que serão realizadas por meio de atas já vigentes com aquisição em 2026, serão incluídas em uma seção especial do PACTIC-2026. Elas serão apenas incluídas no anexo do PAC-2026. Ex.: Notebooks, Tela Interativa, etc.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> A SAGOTIC ajustará o plano de contratação de TIC conforme orientação recebida.			

Item:	Autorização para publicação da versão 5.1 do processo Gestão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	ID	13
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Prezados membros do CGTIC,  Solicita-se autorização para a publicação da versão 5.1 do processo Gestão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação:			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

- <https://novaintranet.trt6.jus.br/fluxos/PEPDTIC/5.1/#list>

#### **Alterações realizadas:**

- No subprocesso "Avaliação intermediária", antes da aprovação final pelo CGovTIC, foi incluída a atividade "Avaliar preliminarmente resultados intermediários", tendo como responsável o CGTIC.

#### **Encaminhamentos CGTIC-TRT6:**

O CGTIC aprovou a publicação da nova versão do processo.

<b>Item:</b>	<b>Projeto de implantação de mídia indoor (PNR-644)</b>	<b>ID</b>	<b>14</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Este projeto tem sido pensado de forma que a infraestrutura seja pertencente ao Regional. Entende-se que o atual nível de amadurecimento da instituição sugere que este tipo de estrutura seja mantido como serviço, com profissionais especializados e estrutura física própria. Implantar o serviço, tido como projeto estratégico, com mão de obra local não especializada e compartilhando a estrutura da instituição não parece o melhor caminho a ser seguido pela CINFRA.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> A solução foi pensada para ter o mínimo de custo operacional para a SGTIC. A solução utilizada permite que a comunicação social possa configurar e atualizar as mídias que serão exibidas. Inicialmente serão realizados dois pilotos, um na Sede e um em Caruaru. A expansão será posteriormente. A DSEG e a CGSTIC devem marcar uma reunião para tratar das questões de segurança que envolvem o projeto. A CGSTIC levantará os custos de implantação nos locais e uma proposta de mercado para implantação da solução.			

<b>Item:</b>	<b>Solicitação de replanejamento da avaliação do processo Gestão de Qualidade e Processos de TIC</b>	<b>ID</b>	<b>15</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Considerando que a versão 6.5 do processo de Gestão de Qualidade e Processos de TIC foi publicada no final de Agosto, a SAQPTIC solicita o replanejamento da avaliação do referido processo para o prazo final de 28/11/2025.			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Ressalta-se, para fins de esclarecimento, que algumas atividades ainda não possuem evidências de execução, em razão do pouco tempo de vigência da nova versão do processo, o que inviabiliza a análise completa neste momento. Reforça-se que esta alteração não tem maiores impactos em outras metas.

#### **Encaminhamentos CGTIC-TRT6:**

O replanejamento da avaliação do referido processo para o prazo final de 28/11/2025 foi aprovado.

<b>Item:</b>	<b>Definição PIN-1675 - Implementação de melhorias no atendimento via balcão virtual</b>	<b>ID</b>	<b>16</b>
<b>Acesso:</b>	Público ( ) ou Sigilo ( )		
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b>			
<p>Demandada cadastrada pelo CEJUSC em abril/2025 e, no momento, há controvérsia sobre qual unidade deve figurar como responsável pela análise técnica e, consequentemente, em qual portfólio deve constar. O assunto voltou à tona em razão do <a href="#">OFI-TRT6-CRT-325/2025</a> que versa acerca de Correição Ordinária realizada no CEJUSC - 1º grau do Recife/PE no último dia 24/10/2025. Na oportunidade, o CEJUSC reitera:</p> <p><i>"Solicitamos estudos para criar fila online do balcão virtual (atendimento ao público), no modelo já adotado pelo TRF5."</i></p> <p>Importante mencionar que, <a href="#">conforme comentário na PIN-1675</a>, a CINFRA fez consulta em abril/2025 ao suporte do Google Workspace, que respondeu:</p> <p><i>"O Google Meet não possui uma funcionalidade nativa de fila de espera. Para implementar esse tipo de controle, é necessário que o cliente desenvolva uma solução personalizada por meio de API da plataforma (<a href="https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/overview?hl=pt-br">https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/overview?hl=pt-br</a>)"</i></p> <p>Existe um vídeo elaborado pela CGSTIC  Salas Temáticas no Google Meet. Esse vídeo configura uma "sala de espera"; contudo, não é possível controlar ordem de entrada dos participantes de forma automática, caberia ao Anfitrião esse controle.</p>			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b>			
<p>Diante da publicação do <a href="#">ATO-TRT6-GP Nº 374/2025</a>, nos termos do Art. 5º, VIII, cabe ao Responsável Negocial:</p> <p><i>"VIII - Formalizar solicitações de melhorias que envolvam alterações de funcionalidades do sistema de TIC para o Responsável Técnico ou o Responsável Externo, o que melhor"</i></p>			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

se aplicar;"

Assim sendo, considerando que atualmente não há "Responsável Negocial" designado para o Balcão virtual, nos termos do Art. 7º do [ATO-TRT6-GP Nº 374/2025](#), compete ao seu CGovTIC tal designação.

O [Ato TRT-6 Nº 142/2021](#) institui o Balcão Virtual no TRT-6.

O secretário da SGTIC conversará com a presidência para definir se o responsável negocial será a CEJUSC ou a Presidência. A questão deve ser encaminhada ao CGovTIC, caso não haja uma definição do responsável negocial. Após isso, tal área deve se manifestar sobre a viabilidade do pleito feito pelo CEJUSC. Em sendo positivo, deve a análise técnica ser feita pela CSIST, considerando o [comentário na PIN-1675](#) para posterior submissão de priorização ao CGovTIC.

A CSIST verificará com a CEJUSC Recife se a solução de sala de espera atende a necessidade ou se será necessário desenvolver uma fila de espera no Balcão Virtual. Deve-se verificar nessa reunião se a demanda se restringe ao Balcão Virtual para o CEJUSC ou para todo o Balcão Virtual. Prazo para retorno da conversa com o CEJUSC até, 6/11/2025.

<b>Item:</b>	<b>Autorização para publicação da versão 4.0 do processo Gestão de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação</b>	<b>ID</b>	<b>17</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b>			
Solicita-se a autorização para a publicação da versão 4.0 do processo Gestão de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação: <a href="https://novaintranet.trt6.jus.br/fluxos/GRISI/4.0/#list">https://novaintranet.trt6.jus.br/fluxos/GRISI/4.0/#list</a>			
<b>Alterações realizadas:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Geral:</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Substituição das raias "Agente de Segurança" e "Agente Responsável" por uma única raia "Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética" (ETIR).</li><li>○ O detalhamento de todas as atividades foi reescrito, preservando-se o sentido original, com o objetivo de aprimorar a clareza, a coerência e a compreensão do conteúdo.</li></ul></li><li>● <b>Atividade "Registrar notificação":</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Alteração do rótulo a ser incluído no registro da suspeita de incidente de INCIDENTE para SUSPEITA-DE-INCIDENTE.</li><li>○ substituído o trecho "a ação de revisão e tratamento continuados será</li></ul></li></ul>			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

*criada” por “deverá ser criado um novo registro, fazendo referência ao anterior, para dar continuidade ao tratamento”;*

- alterado o trecho “Descrever os ativos que estão envolvidos neste alerta específico. Observar que usuários são ativos do tipo pessoa e que podem ser comprometidos” para “Quando possível, devem ser detalhados os ativos associados ao alerta em análise, ressaltando que usuários se enquadram na categoria de ativos do tipo pessoa.”.

- **Etapa de “Triagem”:**

- Consolidadas as atividades da etapa de “Triagem” (“Categorizar”, “Avaliar criticidade” e “Atribuir”) em uma única atividade (“Realizar Triagem”), incluída após a atividade “Registrar notificação”.
- Retirado o trecho que faz menção à atribuição do chamado a membros da CINFRA (que não integram à ETIR). De acordo com **Petrônio Gomes**, quando necessário, essa atribuição é realizada por meio da abertura de novo chamado, e não pela atribuição direta do chamado em questão.

- **Atividade “Realizar análise inicial”:**

- Incluída a ação “Caso a notificação corresponda a um incidente, incluir o rótulo INCIDENTE-CONFIRMADO”.

- **Atividade “Implementar medidas de contenção preliminar”:**

- Incluído gateway na saída da atividade contendo a seguinte pergunta “Incidente teve repercussão no ambiente do TRT6?”.

- **Atividade “Avaliar necessidade de gerar evidências”:**

- **Atividade eliminada.** **Petrônio Gomes** esclareceu que, na prática, a ETIR não realiza uma avaliação específica sobre a necessidade de geração de evidências, uma vez que estas são invariavelmente coletadas.

- **Atividade “Solicitar autorização para investigação”:**

- Nome da atividade alterado para “Solicitar autorização para investigação”.

- **“Coletar dados”:**

- Nome da atividade alterado para “Coletar evidências”.
- Alterada a diretriz referente à apresentação das conclusões decorrentes da análise do incidente ao CGSI, explicitando que essa apresentação somente será realizada quando as conclusões forem consideradas relevantes pelo chefe da DSEG.

- **Atividade “Propor ação de remediação”:**

- Alterado o termo que se refere a “ação de contenção” por “ação de remediação”.

- **Atividade “Fechar incidente”:**

- Removido o documento associado “Registro da notificação na ferramenta Módulo Risk Manager”.

#### Encaminhamentos CGTIC-TRT6:

O CGTIC aprova a publicação da nova versão do processo.



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

<b>Item:</b>	<b>Dispensa de licitação para contratação do Power BI (Licenças vencem no final de dezembro)</b>	<b>ID</b>	<b>18</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> A dispensa de licitação para a contratação do Power BI será fracassada, haja vista que os proponentes não cumprem com as exigências do edital.			
Em reunião com a CLC, a partir de sugestão da CGSTIC, optou-se por fazer uma adesão a uma licitação recente do TRF 6.  Neste caso, no primeiro momento, só podemos solicitar 32 licenças (a dispensa seria para 39).  Neste caso, no primeiro momento, será necessário fazer um reajustamento na distribuição de licenças, e depois, fazer um aditivo para complementar o quantitativo de licenças.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> O GCTIC aprova a solicitação inicial de 32 licenças. A CGSTIC deve fazer uma reavaliação se realmente são necessárias 39 licenças. A CGSTIC levantará o valor que será necessário para adesão dessa ata e enviará para a SGSTIC e SAGOTIC.			

<b>Item:</b>	<b>[PROAD 22144/2025] - Indicação de 2 representantes da SGSTIC para treinamento "Arquitetos Power BI"</b>	<b>ID</b>	<b>19</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> Presidência solicita indicação até 17/11/2025 de dois servidores para o treinamento "Arquitetos Power BI" a ser ministrado via CSJT por meio da plataforma Ceduc-JT. A ementa pode ser acessada em <a href="#">OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SG.SGPES N.º 116 2025</a> .			
CGSTIC requereu que as duas vagas fossem destinadas a Hermes e ao Luiz Eduardo, sob o argumento de continuidade do curso em andamento "Treinamento Power BI para Analistas de Dados" (PROAD 19354/2025), para o qual ambos se inscreveram anteriormente e que finaliza em 10/11/2025.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> O <a href="#">Ofício Circular</a> direciona a participação a arquitetos do Power BI, engenheiros de dados ou administradores do ambiente Power BI no TRT. Considerando que há unidade específica na SGSTIC responsável pela administração de dados (CSIST/SADMD), recomenda-se ouvi-la previamente quanto às indicações, antes de eventual ratificação dos dois servidores da CGSTIC.			



## Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

A SGTIC deve enviar email para a CGSTIC e a CSIST questionando se os servidores já fizeram esse curso. Prazo resposta do e-mail até 04/11.

<b>Item:</b>	<b>Índice de Efetividade das Ações de Melhoria da Governança Pública (IEAMGP)</b>	<b>ID</b>	<b>20</b>			
<b>Acesso:</b>	Público (X) ou Sigilo ( )					
<b>Justificativa do Sigilo:</b>						
<b>Situação atual:</b>						
Em virtude da inclusão do indicador Índice de Efetividade das Ações de Melhoria da Governança Pública (IEAMGP) no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para 2025-2026, com a meta de "Alcançar 100% de efetividade das ações de melhoria da governança definidas no Relatório Sintético", e utilizando como referência o questionário IESGo - 2024 do TCU, o TRT6 iniciou a iniciativa "Melhoria da Governança Pública".						
SGTIC tem itens que precisam ser respondidos até 03/11, incluindo plano de ação.						
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> A designação de papéis não é atribuição da SGTIC. A CSIST fornecerá uma lista com sugestões para apreciação do CGovTIC na próxima reunião do comitê e, posteriormente, se aprovada, encaminhada para a presidência. O CGSTIC elaborará uma proposta de diretrizes de serviço até abril de 2026 e, posteriormente, submeterá a proposta ao CGovTIC.						

<b>Item:</b>	<b>Extensão de Garantia de Firewall Checkpoint</b>	<b>ID</b>	<b>21</b>			
<b>Acesso:</b>	Público (X) ou Sigilo ( )					
<b>Justificativa do Sigilo:</b>						
<b>Situação atual:</b>						
Em 29/10 à noite, o representante comercial para o Norte/Nordeste da NTSEC contatou a DSEG solicitando uma reunião para 30/10 pela manhã, com o objetivo de conversar sobre a arp recém publicada pelo TRT12, para extensão de garantia do Firewall Checkpoint 16200. A reunião ocorreu às 10:30 de 30/11, participaram Almir pela NTSEC e Eneas, Márcio, Igor e Raul pelo TRT6. A DSEG foi surpreendida com uma nova proposta de substituição em garantia do hardware (similar ao que ocorreu três anos atrás), para o modelo 19200. Almir solicitou uma avaliação no prazo mais rápido possível, tendo em vista o tempo necessário para importar os equipamentos, comprar passagens para o técnico instalador e realizar a instalação no TRT6 ainda em 2025.						
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> Na segunda-feira, 3/11, a SGTIC e a CINFRA/DSEG tratarão do assunto.						



## **Subcomitê de Gestão Tático-operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação**

### **Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

<b>Item:</b>	<b>iGovTIC-JUD 2026 - Consulta Pública</b>	<b>ID</b>	<b>22</b>
<b>Acesso:</b> Público (X) ou Sigilo ( )			
<b>Justificativa do Sigilo:</b>			
<b>Situação atual:</b> iGovTIC-JUD até o ciclo de 2026, sendo este o último levantamento sob sua vigência. Considerando a relevância do momento e visando garantir a máxima qualidade e efetividade do instrumento, convidamos Vossa Senhoria a participar da consulta pública para validação da metodologia e acolhimento de sugestões de aprimoramento do ciclo 2026.  A participação ativa dos órgãos do Judiciário tem sido essencial para o êxito do iGovTIC-JUD ao longo de seus ciclos, e esta etapa final representa uma oportunidade para consolidar boas práticas e fortalecer a efetividade da avaliação.  Prazo final 14/11.			
<b>Encaminhamentos CGTIC-TRT6:</b> A CGGTIC deve consolidar as informações para que seja formulada e enviada uma proposta da SGTIC. <b>Prazo até 11/11.</b>			