



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

**Ata da reunião do Comitê de TIC realizada em 30/04/2024
2ª Reunião de 2024**

Pauta da Reunião	Identificador
1. Status dos projetos e ações de TIC	01/2024
2. Apreciação das Demandas de TIC	02/2024
3. Plano de Contratações de TIC 2024	03/2024
4. Outros Assuntos	04/2024

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

Participantes
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC
Adriana Satou Lessa Ferreira Juíza Auxiliar da Presidência
Renata Conceição Nóbrega Santos Juíza Auxiliar da Corregedoria
Necy Lapenda Pessoa de Albuquerque Azevedo Juíza do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Orçamento de 1º Grau
Luciana de Moraes Hazin Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica
Kátia do Rego Barros Representando a Diretoria da Escola Judicial
Wladimir Souza Rolim Diretor-Geral
Alessandro Alcides de Souza Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Convidados
Alessandro Monteiro Lima Coordenador de Apoio à Gestão e Governança de TIC
Carlos Antonio Menezes Albuquerque Assessor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Diana Rúbia Rodrigues Ricardo Servidora da Coordenadoria de Apoio à Gestão e Governança de TIC



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Renato César Ferraz Marcolino Bezerra Coordenador de Sistemas
Wiviane Maria Oliveira de Souza Juíza Substituta da Vara do Trabalho da 22ª do Recife
Lucas Lucena Gambarra Servidor da Seção de Apoio ao Planejamento e Projetos de TIC
Helder Cavalcanti Gomes Júnior Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Após agradecer a presença de todos, Alessandro Monteiro deu início à reunião apresentando a pauta aos presentes e deu início a discussão dos tópicos. Alessandro Souza elogiou o formato do painel dos Status dos Projetos e Ações de TIC e ressaltou que este painel está disponível no observatório da STIC sendo possível acompanhar em tempo real os projetos que estão em andamento, os que estão para iniciar, os suspensos e os concluídos.

Item:	1. Status dos projetos e ações de TIC	ID	1/2024
Situação atual: Há no momento um total de 63 projetos e ações, sendo 13 já concluídos, 39 em andamento, 10 a iniciar e um suspenso. Principais projetos concluídos desde a última reunião: <u>Demandas de Negócios</u> <ol style="list-style-type: none">1. Implantação do Sistema de Pesquisa de Jurisprudência do TRT23;2. Implantação do Solária. <u>Demandas Internas (Estruturantes)</u> <ol style="list-style-type: none">1. Atualização de Segurança dos SOs dos servidores de Banco de Dados de produção do PJe e de produção dos sistemas administrativos em Banco de Dados Oracle;2. Automação de Implantação nas aplicações satélites de produção do PJe.			
Encaminhamento do Comitê: Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Item:	2. Apreciação das Demandas de TIC	ID	2/2024
Situação atual:			
Foram apresentadas três novas demandas cuja análise técnica foi concluída para aprovação do Comitê:			
1. Desenvolvimento de robô para automatizar o cadastramento das partes e efetuar notificações			
Desenvolvimento de robô para automatizar o cadastramento das partes (sócios e advogados), bem como para efetuar as notificações para contestar o referido incidente.			
<u>Motivação:</u> IDPJ's para cerca de 3000 processos relacionados ao Grupo João Santos na jurisdição de Goiana			
<u>Pontuação:</u> 360 de 750			
<u>Área demandante:</u> Corregedoria			
<u>Parecer Técnico:</u> Favorável			
<u>Tamanho:</u> P - Até três meses			
<u>Informações para priorização:</u> Fila de Desenvolvimento Judicial			
<u>Prazo:</u> Junho/24			
2. Inserção do questionário de correição no site do TRT6			
Inserção do questionário de correição no site do TRT6, de maneira que todos os diretores tenham acesso. Criar um link para que as Unidades possam responder e que as respostas sejam diretamente inseridas na ata de correição que já é automatizada.			
<u>Pontuação:</u> 230 de 750			
<u>Área demandante:</u> Corregedoria			
<u>Parecer Técnico:</u> Favorável			
<u>Tamanho:</u> P - Até três meses			
<u>Informações para priorização:</u> Fila de Desenvolvimento Judicial			
3. Solução para Marcação de Férias de Magistrados e Magistradas			
Automatização da escala de férias dos magistrados e magistradas de 1º grau.			
<u>Pontuação:</u> 290 de 750			
<u>Área demandante:</u> Corregedoria			
<u>Parecer Técnico:</u> Favorável			
<u>Tamanho:</u> P - Até três meses			
<u>Informações para priorização:</u> Fila de Desenvolvimento Administrativo			
Em seguida foi apresentada a fila de Desenvolvimento Administrativo a seguir:			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

1. Solução para extração de dados de transparência para atendimento das Resoluções CNJ 102/2009, 219/2016 e 227/2016
2. Desenvolvimento de solução de apoio à detecção de acumulação ilegal de cargos com base em informações do TCE-PE
3. Aprimoramento do Sistema de Consulta de Normas Internas
4. Criação de portal na internet do TRT6 Saúde

Em seguida foram apresentados os projetos nacionais nos quais a equipe da fila de Desenvolvimento Judicial está alocada:

- Programa de Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM);
- Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT);
- Sistema de Interoperabilidade Financeira (SIF).

Encaminhamento do Comitê:

A demanda "Desenvolvimento de robô para automatizar o cadastramento das partes e efetuar notificações" foi priorizada pelo comitê para início imediato e após a conclusão desta demanda, será iniciada a demanda "Inserção do questionário de correção no site do TRT6" na Fila de Desenvolvimento Judicial.

A "Solução para Marcação de Férias de Magistrados e Magistradas" foi priorizada para início da fila de Desenvolvimento Administrativo. E "Solução para extração de dados de transparência para atendimento das Resoluções CNJ 102/2009, 219/2016 e 227/2016" foi deslocada para o final da fila devido à informação que o CSJT conduzirá em breve uma iniciativa nacional de uniformização do portal da transparência para todos os TRTs. Ademais, o ranking da transparência foi respondido recentemente. As partes interessadas na fila de Desenvolvimento Administrativo serão comunicadas sobre as mudanças de prioridade na fila.

Item:	3. Plano de Contratações de TIC 2024	ID	3/2024
Situação atual:			
<p>No plano de contratações estavam previstas três contratações relacionadas ao Fórum do Recife. Como o referido fórum não tem previsão de início das suas atividades em 2024, a STIC sugere a exclusão dessas necessidades do plano. São elas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aquisição de computadores desktop;• Aquisição de monitores de vídeo;• Aquisição de impressoras laser. <p>Em seguida foi apresentado o status atual de execução do plano de contratações até o momento com 25 contratações, em progresso 40%; 12% concluído e 48% por cento pendente.</p>			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Encaminhamento do Comitê:

A exclusão das demandas listadas acima do Plano de Contratações de TIC 2024 foi aprovada.

Item:	4. Outros Assuntos	ID	04/2024
1.	<u>Ranking da Transparência</u> Foi concluído em abril.		
2.	<u>Remessas do eGestão no Extrator 3.0.2</u> As remessas do eGestão foram finalizadas.		
3.	<u>Prêmio de Qualidade do CNJ</u> A STIC já iniciou ações para atendimento dos itens de sua responsabilidade.		
4.	<u>PROGECOM</u> Lançamento do novo Banco de Talentos no sistema, desenvolvido pelo TRT6 e nacionalizado.		
5.	<u>SIF</u> Iniciamos o planejamento para a integração do SIF com a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).		
6.	<u>Portaria CNJ Presidência nº 140/2024</u> Adequação a utilização de múltiplo fator de autenticação para serviços e sistemas críticos com prazo fixado de 90 dias.		
7.	<u>Cronograma de distribuição e instalação dos equipamentos para gravação de audiências</u> Concluída a instalação dos equipamentos nas 12 salas do Recife (Edifício Sede). O cronograma com as datas prévias está disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ef-4xgE7zz1WLZgb1VAKoGjuf8Tb0iHGU-jan-7sCMQ/edit#gid=0		
Durante a reunião, Dr. Fábio fez vários elogios ao trabalho realizado pelas equipes da STIC, destacando:			
<ul style="list-style-type: none">• Gratidão à equipe da STIC pela automação de grande parte da ata da corregedoria o que redundou numa enorme de economia da mão de obra da			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

corregedoria; <ul style="list-style-type: none">• Parabenizou a equipe envolvida no desenvolvimento do novo banco de talentos do PROGECOM;• Elogiou a contratação e a escolha dos equipamentos de gravação das audiências. Ele ressaltou que os juízes e as equipes estão muito satisfeitos com os equipamentos.
Encaminhamento do Comitê: Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.

4. Calendário de Reuniões

Local	Data	Horário
Sala virtual do Google meet	30/04/2024	14:00

#	Datas sugeridas de reunião
1	05 de Março de 2024
2	30 de Abril de 2024
3	13 de Junho de 2024
4	29 de Agosto de 2024
5	30 de Outubro de 2024
6	12 de Dezembro de 2024

O Desembargador Coordenador do Comitê de TIC, identificado a seguir, aprova e assina a respectiva ata, nos termos do Art. 5º, §1º, V do Ato TRT6-GP nº 31/2023.

Nome	Assinatura
Fábio André de Farias Desembargador Coordenador do Comitê de TIC	<i>Assinado eletronicamente</i>