



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

**Ata da reunião do Comitê de TIC realizada em 13/12/2023  
6ª Reunião de 2023**

<b>Pauta da Reunião</b>	<b>Identificador</b>
1. Status dos projetos e ações de TIC	25/2023
2. Apreciação das Demandas de TIC	26/2023
3. Aprovação do Plano de Capacitação 2024	27/2023
4. Plano de Contratações 2023	28/2023
5. Outros Assuntos	29/2023

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

<b>Participantes</b>
<b>Fábio André de Farias</b> Desembargador Coordenador do Comitê de TIC
<b>Adriana Satou Lessa Ferreira</b> Juíza Auxiliar da Presidência
<b>Kátia do Rego Barros</b> Representante da Escola Judicial
<b>Antiógenes Carneiro Pereira Filho</b> Secretaria-Geral da Presidência
<b>Luciana Von Sohsten</b> Representante da Secretaria de Gestão Estratégica
<b>Alessandro Alcides de Souza</b> Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

<b>Convidados</b>
<b>Alessandro Monteiro Lima</b> Coordenador de Apoio à Gestão e Governança de TIC
<b>Carlos Antonio Menezes Albuquerque</b> Assessor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
<b>Renato César Ferraz Marcolino Bezerra</b> Coordenador de Sistemas
<b>Helder Cavalcanti Gomes Júnior</b> Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



## Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região

Após agradecer a presença de todos, o Des. Fábio Farias deu início à reunião. Alessandro Souza cumprimentou os presentes e passou a palavra para Alessandro Monteiro que apresentou a pauta aos presentes e deu início a discussão dos tópicos.

Item:	1. Status dos projetos e ações de TIC	ID	25/2023
<b>Situação atual:</b> A reunião foi iniciada mencionando a conclusão da implantação do robô AI-R2, apresentando os resultados já obtidos de produtividade. Em seguida, foi apresentado o status dos projetos e ações de TIC com o total de 49 projetos e ações, sendo 26 já concluídos e em 2023 e 23 em andamento.			
<b>Encaminhamento do Comitê:</b> Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.			

Item:	2. Apreciação das Demandas de TIC	ID	26/2023
<b>Situação atual:</b> Foram apresentadas novas demandas cujas análises técnicas foram concluídas para aprovação do Comitê:  <b>1. Desenvolvimento de Solução para extração de dados de transparência para atendimento das Resoluções CNJ 102/2009, 219/2016 e 227/2016</b> Desenvolvimento de um ou mais programas para extração de dados do SIGEP-JT, parametrizados nos formatos estabelecidos no anexo IV (A, B, C, D, E, F, G e H), V e VII, da Resolução CNJ no 102/2009, anexo VII da Resolução CNJ 2019/2016 (TLP, 1, 2 e 3) e art. 5o, § 8o da Resolução CNJ no 227/2016. A demanda foi solicitada pela Área de Gestão de Pessoas e teve parecer técnico favorável com tamanho médio (três a seis meses).  <b>2. Implantação do Pangea - Precedentes Qualificados</b> O sistema Pangea reúne num só lugar a jurisprudência consolidada do TRT6, do TST e do STF em matéria trabalhista. No sistema é possível localizar súmulas, orientações jurisprudenciais, teses jurídicas preponderantes. Ressaltando que foi celebrado um acordo de Cooperação Técnica, nº 05/2023, entre o TRT4 e TRT6 para sua viabilização. A demanda foi solicitada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Secretaria Geral Judiciária) e teve parecer técnico favorável com tamanho P (Até três meses).			



## **Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Em sequência, foram apresentadas demandas que foram aprovadas pelo diretor da STIC com urgência pela necessidade emergencial de conclusão, sendo comunicadas por e-mail ao Comitê da decisão.

### **3. Desenvolvimento de Robô de Atribuição de Prioridade para Processos de Idosos**

Criação de um robô que identifique e atribua prioridade automática aos processos no PJe em que uma das partes possua mais de 60 anos e mais de 80 anos. Demanda solicitada pela Divisão de Gestão Negocial dos Sistemas PJe e e-Gestão cujo prazo para atendimento seria 19/12/2023. Dessa forma, não se poderia aguardar reunião do Comitê para deliberação. Foi comunicado que a ferramenta já havia sido concluída sendo programada para implantação no ambiente de produção no dia 15/12/2023.

### **4. Implantação Startup PJe-Gestão**

Solução para consolidação e sumarização de informações que indicará aos magistrados e servidores de 1º grau, após login no PJe, a relação de pendências, falhas e inconsistências nos processos da Vara, de forma proativa, visual e sumarizada. Regional foi escolhido como piloto de inovação. A demanda, oriunda da Corregedoria, teve sua urgência estabelecida por ser priorizada pelo CSJT e necessidade de ser concluída ainda em 2023, bem como disponibilidade da equipe. Foi comunicado que a ferramenta já havia sido instalada no ambiente de Homologação e liberada para avaliação pela equipe de negócios.

Em seguida foram apresentadas as filas demandas existentes já incluindo sugestão de priorização das novas demandas.

### **Encaminhamento do Comitê:**

Houve concordância na decisão de Urgência das demandas do Robô para Prioridade dos Idosos e PJe Gestão. As novas demandas (Solução de Transparência e Implantação do Pangea) foram também aprovadas e priorizadas pelo Comitê. A fila de demandas, após essa deliberação, fica ilustrada a seguir. A Solução de Transparência a ser desenvolvida logo após o Aprimoramento das Normas Internas e a Implantação do Pangea após conclusão do PJe Gestão:



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

	Desenvolvimento administrativo	Implantação administrativa	Desenvolvimento judicial	Implantação judicial
Em execução	Refatoração do Banco de Talentos	Implantação do ROL	Robô de prioridade dos idosos	Implantação do Solária
	Extrator do MPM			Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT23
				Implantação PJeCor Tools Implantação PJe Gestão
Pendentes	Deteção de acúmulo ilegal de cargos	Implantação do PLSA		Implantação do Pangea
	Aprimoramento das normas internas	Implantação do ART		
	Solução de transparência	Implantação do ACIP		
	Portal do TRT6 Saúde	Implantação do MAG Implantação do EJA		
Suspensos		Implantação do DMAG		

<b>Item:</b>	<b>5. Plano de Capacitação 2024</b>	<b>ID</b>	<b>27/2023</b>
<b>Situação atual:</b>			
<p>O plano de capacitação 2024, que foi enviado previamente por e-mail ao comitê, foi colocado para aprovação. Alessandro Lima explicou que o plano foi realizado baseado nas necessidades mais importantes de treinamento da equipe STIC, bem como dividido em duas partes. A primeira (Anexo I do plano), já com orçamento garantido, e a segunda (Anexo II do plano), com necessidade de crédito adicional. Foi comentado também da inclusão de eventos como maneira de melhorar a troca de experiências da equipe sedimentando os conhecimentos teóricos.</p>			
<b>Encaminhamento do Comitê:</b>			
O plano de capacitação 2024 foi aprovado.			

<b>Item:</b>	<b>6. Alteração no Plano de Contratações 2023</b>	<b>ID</b>	<b>28/2023</b>
<b>Situação atual:</b>			
<p>Foi apresentada a necessidade de inclusão da contratação de Solução de Biblioteca de Fitas para backup.</p> <p>Para justificar, Alessandro Lima explicou o status atual de execução do plano de contratações, apresentando um progresso de 65% de conclusão com 30% por cento ainda pendente. Em seguida, Alessandro Souza reforçou que a motivação principal estava na aquisição da solução para o Auditório da Escola Judicial que seria realizada, mas não se conseguiria fazer o empenho tempestivamente. A inclusão desta contratação visa garantir a execução do orçamento previsto para 2023.</p>			



**Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região**

Foi explicado outros casos de contratações planejadas que não seriam realizadas por motivos adversos, entre elas, Impressoras de crachás, Solução para Desenho Vetorial e Solução para edição de PDFS.

**Encaminhamento do Comitê:**

Alteração do Plano de Contratações 2023 aprovada.

<b>Item:</b>	<b>7. Outros Assuntos</b>	<b>ID</b>	<b>29/2023</b>
<b>Situação atual:</b>			
<p>Alessandro Souza comentou da criação na STIC da DIPT (Divisão de Inovação e Pesquisa Tecnológica) com o objetivo principal de fomentar a Inovação tecnológica e a realização de pesquisas tecnológicas, bem como investigar a viabilidade técnica de soluções inovadoras, trabalhando de forma muito integrada ao LIODS.</p> <p>Em seguida, Alessandro Lima comentou que o planejamento do PDTIC para o primeiro ciclo de 2024 será iniciado logo após o recesso em janeiro.</p>			
<b>Encaminhamento do Comitê:</b>			
Itens informativos sem necessidade de deliberação do Comitê.			

**4. Próxima Reunião**

<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
Sala virtual do Google meet	28/02/2024	14:00

O Desembargador Coordenador do Comitê de TIC, identificado a seguir, aprova e assina a respectiva ata, nos termos do Art. 5º, §1º, V do Ato TRT6-GP nº 31/2023.

<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>
<b>Fábio André de Farias</b> Desembargador Coordenador do Comitê de TIC	<i>Assinado eletronicamente</i>