



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
RECIFE**

**UNIDADE GESTORA: 080006 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
CNPJ: 02.566.224/0001-90
GESTÃO: 00001 TESOIRO NACIONAL
ÓRGÃO SUPERIOR: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**

ANO: 2005

MÊS: ABRIL

TERMOS ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS/PE.

PROCESSO: 156/04

CONTRATADA	WATAC EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº Empenho	2005NE000283
CNPJ	04.802.398/0001-30	Valor	R\$ 3.572,95
OBJETO	Estabelecer serviços extras e concessão de 15 (quinze) dias de prazo para execução da obra.	Vigência	Prazo de Execução: mais 15 dias.
FUNDAMENTO:	Art. 65, Inc. I, alínea "a", c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	06.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 4490.52, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	14.04.2005

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SERTÂNIA/PE.

PROCESSO: 010/04

CONTRATADA	SIVIS CONSTRUÇÕES LTDA.	Nº Empenho	2005NE000282
CNPJ	05.003.119/0001-31	Valor	R\$ 7.112,67
OBJETO	Prorrogar o prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, a partir de novo Termo de Liberação, assim como o prazo de vigência por igual período e estabelecer serviços extras.	Vigência	Prazo de Vigência: 18.07.2005. Prazo de Execução: mais 60 dias a partir de novo Termo de Liberação.
FUNDAMENTO:	Art. 65, Inc. I, alínea "a", c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	15.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elemento de Despesa 3390.39, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	19.04.2005

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) ELEVADORES, MARCA ATLAS.

PROCESSO: 209/04

CONTRATADA	SORTEL ELEVADORES LTDA.	Nº Empenho	2005NE000282
CNPJ	41.088.691/0001-04	Valor
OBJETO	Prorrogar o prazo de execução do serviço por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 11.05.2005, e o prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta dias), a partir de 17.07.2005; Substituir o cronograma físico-financeiro para execução dos serviços.	Vigência	Prazo de Vigência: 13.01.2006. Prazo de Execução: 08.09.2005
FUNDAMENTO:	Cláusulas Sétima e Oitava do Contrato, Art. 57, § 1º, II e Art. 65, II, alínea "c" da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	15.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elemento de Despesa 3390.39, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	22.04.2005

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COMPONENTES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NAS UNIDADES DESTE REGIONAL.

PROCESSO: 060/04

CONTRATADA	COMERCIAL TÉCNICA LTDA.	Nº Empenho	2005NE000307
CNPJ	11.374.139/0001-11	Valor	R\$ 1.749,99
OBJETO	Estabelecer serviços extras.	Vigência
FUNDAMENTO:	Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	18.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elemento de Despesa 3390.39, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	26.04.2005

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONFECCÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS VARAS DO TRABALHO DE SERRA TALHADA E APTO DOS JUÍZES; PETROLINA E FLORESTA/PE.

PROCESSO: 102/04

CONTRATADA	LIBRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	Nº Empenho	2005NE000273, 2005NE000274 2005NE000275. e
CNPJ	03.696.241/0001-05	Valor
OBJETO	Prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 10 (dez) dias.	Vigência	Prazo de Execução: mais 10 dias.
FUNDAMENTO:	Art. 57, § 1º, V da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	20.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 4490.52, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	26.04.2005

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE BELO JARDIM/PE.

PROCESSO: 178/04

CONTRATADA	WATAC EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº Empenho	2005NE000292
CNPJ	04.802.398/0001-30	Valor	R\$ 2.520,77
OBJETO	Prorrogar o prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias, a partir de novo Termo de Liberação, assim como o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias a partir de 18.05.2005 e estabelecer serviços extras.	Vigência	Prazo de Vigência: 17.07.2005. Prazo de Execução: mais 30 dias, a partir de novo Termo de Liberação.
FUNDAMENTO:	Art. 65, Inc. I, alínea “a”, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	20.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 4490.52, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	26.04.2005

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO/PE.

PROCESSO: 104/04

CONTRATADA	MRS ENGENHARIA LTDA.	Nº Empenho	2005NE000181
CNPJ	04.577.261/0001-20	Valor	R\$ 1.085,76
OBJETO	Prorrogar o prazo contratual da obra por mais 08 (oito) dias corridos, assim como o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias; Substituir o cronograma físico-financeiro e estabelecer serviços extras.	Vigência	Prazo de Vigência: 01.04.2005. Prazo de Execução: mais 08 dias corridos.
FUNDAMENTO:	Art. 65, Inc. I e II, alíneas “a” e “c”, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	25.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 4490.52, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	28.04.2005

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO

DAS VARAS DO TRABALHO DE BARREIROS E PAULISTA/PE.

PROCESSO: 104/04

CONTRATADA	WATAC EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nºs Empenho	2005NE000277, 2005NE000304 2005NE000305 e
CNPJ	04.802.398/0001-30	Valores	R\$ 4.261,16 (Vara do Trabalho de Barreiros) e R\$ 3.833,28 (Vara do Trabalho de Paulista)
OBJETO	Quanto à recuperação da Vara do Trabalho de Barreiros: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, assim como o prazo de execução por mais 15 (quinze) dias e estabelecer serviços extras. Quanto à recuperação da Vara do Trabalho de Paulista: Prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, assim como o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias; Estabelecer serviços extras e substituir o cronograma físico-financeiro.	Vigência	Quanto à VT de Barreiros: Prazo de Vigência: 01.04.2005. Prazo de Execução: mais 15 dias. Quanto à VT de Paulista: Prazo de Vigência: 31.05.2005. Prazo de Execução: mais 30 dias.
FUNDAMENTO:	Art. 65, Inc. I e II, alíneas “a” e “c”, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	25.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 4490.52, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	28.04.2005

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE TODAS AS MÁQUINAS CONDICIONADORAS DE AR DOS TIPOS: “SELF-CONTAINED” E “AIR SPLIT” PERTENCENTES A ESTE REGIONAL.

PROCESSO: 186/01

CONTRATADA	SOCLIMA ENGENHARIA LTDA.	Nº Empenho	2005NE000328
CNPJ	02.990.680/0001-63	Valor	R\$ 5.913,33 mensais
OBJETO	Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 22.04.2005; Exclusão, no objeto contratual, de 02 (dois) aparelhos condicionadores de ar tipo “air split” e inclusão de mais 31 (trinta e um); Alteração do Parágrafo Segundo e Inclusão do Parágrafo Sexto na Cláusula Sexta do Contrato original.	Vigência	22.04.2005 a 21.04.2006
FUNDAMENTO:	Art. 57, Inc. II e Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	20.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elemento de Despesa 3390.39, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	03.05.2005

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO GRADIL, EXECUÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO E DO ESTACIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE PETROLINA/PE.

PROCESSO: 061/04

CONTRATADA	GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Nº Empenho	2005NE000326
CNPJ	05.391.310/0001-06	Valor	R\$ 6.884,62
OBJETO	Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 18.05.2005, assim como o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, a partir de novo Termo de Liberação e estabelecer serviços extras.	Vigência	Prazo de Vigência: 17.07.2005. Prazo de Execução: mais 30 dias, a partir de novo Termo de Liberação.
FUNDAMENTO:	Art. 65, Inc. I, alínea “a”, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	27.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 3390.30, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	04.05.2005

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO DA ÁREA LIVRE DO GALPÃO E AUTOMAÇÃO DO PORTÃO DO ALMOXARIFADO DESTA REGIONAL.

PROCESSO: 165/04

CONTRATADA	WATAC EMPREENDIMENTOS LTDA.	Nº Empenho	2005NE000331
CNPJ	04.802.398/0001-30	Valor	R\$ 14.426,77
OBJETO	Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 17.05.2005, assim como o prazo de execução por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de novo Termo de Liberação e estabelecer serviços extras.	Vigência	Prazo de Vigência: 16.07.2005. Prazo de Execução: mais 45 dias, a partir de novo Termo de Liberação.
FUNDAMENTO:	Art. 65, Inc. I, alíneas “a” e “b”, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	28.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 4490.52, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	04.05.2005

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 17ª VARA DO TRABALHO – MADALENA.

PROCESSO: 5745/98

CONTRATADA	RISOLETA MEIRA FREIRE	Nº Empenho	2005NE000316
CPF	171.008.014-00	Valor	R\$ 6.300,00 mensais
OBJETO	Prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 08.05.05 e estabelecer novo valor mensal a partir de 08.05.05.	Vigência	08.05.2005 a 07.05.2006
FUNDAMENTO:	Leis 8.666/93 e 8.245/91.	Data da Assinatura	27.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elemento de Despesa 3390.36, Programa de Trabalho: 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	06.05.2005

CONTRATOS

PROCESSO: 008/05

CONTRATADA	ENSEADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Nºs Empenho	2005NE000300, 2005NE000301, 2005NE000302 2005NE000303 e
CNPJ	04.177.700/0001-07	Valor	R\$ 112.999,43
OBJETO	Contratação de empresa especializada (de engenharia) para execução do projeto de reforma para implantação da 2ª Vara do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho e da Distribuição dos Feitos, bem como a recuperação da 1ª Vara do Trabalho daquele Município.	Vigência	15.04.2005 a 12.10.2005
FUNDAMENTO:	Art. 23, Inc. I, alínea “b” da 8.666/93 atualizada.	Data da Assinatura	15.04.2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Elementos de Despesa 3390.39 e 4490.52, Programa de Trabalho 02061057142560001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.	PUBLICAÇÃO DOU	19.04.2005