

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

(ref. art. 11 do Ato TRT6 GP N.º 051/2021 e Resolução n.º 182/2013 do CNJ)

1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO - Art. 11, §3º, I do Ato TRT6-GP N.º 051/2021

- 1.1 – Garantir o bom funcionamento da solução de backup baseada em fitas LTO-7 do TRT6.

O PJe - Processo Judicial Eletrônico e os demais sistemas de informática da Justiça do Trabalho precisam manter cópias de segurança das suas informações, exigindo-se, então, que a área de infraestrutura dos Regionais esteja devidamente equipada para o atendimento desta demanda.

A biblioteca de fitas é um dispositivo que tem por finalidade armazenar cópias de segurança de informações relevantes para a Instituição em um meio magnético de baixo custo. Esses equipamentos requerem gerenciamento e administração por meio de software específico, tendo como objetivo a proteção de dados e sistemas, de forma a garantir sua recuperação em caso de falhas ou outros incidentes relacionados.

Em 2019, o TRT6 adquiriu a ferramenta de gerenciamento de backup Veeam. Com sua entrada em produção, novos servidores foram incluídos na cobertura do backup, de forma que as fitas do Tribunal passaram a ser bastante utilizadas. Além disso, é irrefutável que, com as atualizações e adoção de novas funcionalidades, é crescente a necessidade por capacidade de processamento e armazenamento de informações. Entretanto, os recursos destinados à gestão de backup do Regional estavam se esgotando, o que poderia vir a comprometer a disponibilidade e a continuidade dos serviços do ambiente de produção da Instituição.

Nesse contexto, em 2021, foi feita a aquisição de equipamentos destinados ao aprimoramento da infraestrutura da gestão de backup e restore de dados, fitas LTO-7, tendo em vista o objetivo de manter a salvaguarda dos dados gravados em meio digital e evitar que os recursos computacionais se tornem insuficientes, bem como prover recursos que proporcionem a alta disponibilidade e continuidade dos serviços do ambiente de produção.

Assim, considerando a importância da gestão de backup como política de proteção contra eventos que provoquem a perda de informações e, ainda, com o intuito de dar continuidade ao processo de gerenciamento e armazenamento com a ferramenta Veeam preservando o investimento realizado pelo Regional, faz-se necessário manter o funcionamento da biblioteca de fitas em questão. Com a proximidade do fim do prazo de garantia e manutenção atual (06/06/2023), torna-se indispensável a contratação de um serviço de manutenção ou garantia a tais equipamentos.

2 - ÁREA REQUISITANTE

- ## 2.1 – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - Art. 11, § 3º, II do Ato TRT6-GP N.º 051/2021.

3.1 - Definição de Requisitos da Solução

Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
Requisitos de Negócio	
Ser capaz de manter e/ ou elevar os níveis de segurança sobre os recursos tecnológicos da Instituição.	Essencial

PROD 43880/2023, DOC 2. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.0063901/PROD 2. <https://prod.trf6.lus.br/prod/pages/consultadocumento.xhtml>



A Contratada deverá fazer uso de materiais novos e de qualidade equivalente à dos já existentes.	Importante
A Contratada deve possuir atestados de capacidade que comprovem sua <i>expertise</i> para execução dos serviços a serem prestados.	Essencial
A Contratada e seus funcionários deverão manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados, documentos ou materiais disponibilizados pelo Regional, aos quais tenham obtido acesso em decorrência da contratação, devendo utilizá-los exclusivamente para a execução das atividades relacionadas a esta contratação.	Essencial

3.2 - Especificação de Requisitos da Solução

Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
Requisitos de Arquitetura Tecnológica	
O serviço de suporte e manutenção deve abranger a biblioteca de fitas, os 4 drives e os 2 módulos de expansão que compõem o parque do Regional, bem como os demais componentes necessários para garantir o perfeito funcionamento desses.	Essencial
O serviço de manutenção deverá ser do tipo "on-site", prestado no endereço: Rua Motocolombó, 310 - Afogados, Recife – Pernambuco.	Essencial
Os serviços deverão ser prestados pelo fabricante dos equipamentos, pela rede de assistência técnica autorizada, ou pela contratada, sempre sob sua responsabilidade.	Essencial
A contratada deverá prestar serviço de suporte técnico destinado à solução de problemas de configuração e utilização da solução, esclarecimentos de dúvidas sobre a configuração e a utilização dos equipamentos, implementação de novas funcionalidades nos componentes da solução, e fornecimento e instalação de atualizações de software e firmware.	Essencial
Para fins de dimensionamento, o número total de atendimentos on-site ao longo da execução do contrato ficará limitado a 30 visitas, cada uma com duração de um dia serviço.	Importante
Deverão ser disponibilizadas sem custo para o Tribunal as novas versões, atualizações e correções dos softwares referentes à solução de backup do TRT6, bem como a documentação correspondente.	Essencial
Requisitos Legais	
Requisitos de Manutenção	
A contratada deverá fornecer garantia mínima de 3 meses a todos os serviços prestados, e de 1 ano, peças e componentes.	Essencial
Peças e componentes defeituosos devem ser substituídos, a expensas da Contratada, por outros novos, homologados pelo fabricante e de qualidade e especificações similares aos existentes, de mesma marca ou comprovadamente equivalente, sendo, a partir de então, de propriedade do Contratante.	Essencial
Antes da troca, a necessidade da substituição das peças deverá ser comunicada e justificada por escrito.	Importante
A Contratada será responsável pela remoção e transporte de peças e acessórios quando a execução do serviço comprovadamente exigir, mediante autorização escrita.	Importante

PROAD 4380/2023 - DOC 2. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023_006XWVJUBD9Y:
<https://proad.trf6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

A Contratada deverá disponibilizar a opção de renovação do serviço de manutenção após o término do período contratado.	Importante
O serviço de manutenção será do tipo on-site, prestado no prédio da STIC do TRT6, situado na Rua Motocolombó, 310 - Afogados, Recife-PE.	Essencial
O serviço de suporte ou manutenção será solicitado mediante a abertura de chamados via chamada telefônica local, a cobrar ou gratuitas (0800), e-mail, website ou chat da Contratada ou à empresa autorizada, em qualquer caso em português, em horário comercial no regime de período integral (24x7 - 24 horas por dia, 7 dias por semana).	Essencial
Requisitos de Capacitação	
Será de inteira responsabilidade da Contratada, sem ônus adicional para o Tribunal, garantir o repasse bem-sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo órgão.	Essencial
Requisitos de Equipe	
O suporte deverá ser prestado por técnicos devidamente capacitados e qualificados	Essencial
A equipe deve ser dimensionada em conformidade com os serviços a serem prestados, que deve ser o mínimo necessário, de acordo com o tipo de manutenção a ser prestada.	Importante
Conforme a gravidade ou criticidade do problema a ser resolvido, a contratada deverá viabilizar o escalonamento do incidente para a área de suporte ou engenharia do fabricante dos equipamentos devidamente capacitada a resolver o problema, sem custo adicional para o Tribunal.	Essencial
Requisitos de Metodologia de Trabalho	
A contratada deverá manter registros escritos dos chamados, onde constem data e hora, nome do servidor que solicitou o serviço, nome do atendente do fornecedor que recebeu o chamado e descrição resumida da origem do chamado (defeito).	Essencial
Conforme a severidade do chamado e as necessidades do Tribunal, os atendimentos poderão ser remotos (via Internet, telefone ou e-mail) ou on-site, com o deslocamento do técnico até as dependências da STIC do Tribunal, na cidade de Recife/PE.	Essencial
O acesso às dependências do Tribunal pelos técnicos prestadores dos serviços somente será permitido após prévio credenciamento.	Essencial
Os bens que necessitam ser trasladados às instalações da Contratada, bem como o retorno ao Tribunal, deverão ser acondicionados adequadamente em embalagens lacradas.	Essencial
A empresa Contratada deverá fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e os instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos equipamentos.	Essencial
Imediatamente após cada atendimento técnico, a empresa Contratada deverá emitir um relatório técnico referente ao atendimento, contendo o tipo e a descrição do atendimento, o número de registro do chamado, o número de série e o tipo/ modelo do equipamento em manutenção, a data e hora do início do atendimento e da solução do incidente, a assinatura do técnico que realizou o atendimento, bem como a aceitação do responsável do contratante para os serviços prestados.	Importante



PROAD 4898/2023, DOC 2. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.00674WV.XTUBVS:
<https://proad.trf6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Esta solução consiste em contratar apoio especializado para suporte com assistência técnica e manutenção da biblioteca de fitas do Regional, especialmente em caso de defeito em alguma peça ou componente da solução de backup. Neste sentido, a equipe do Regional teria o apoio da contratada para solução de problemas e reparos, garantindo, assim, a manutenção da disponibilidade dos sistemas do TRT6, bem como a segurança de dados.

Serviço	Fonte 1 (valor unitário mensal) (A)	Valor total para 30 meses (B) = (A) x 30	Valor total para 60 meses (C) = A x 60
Serviço de suporte e manutenção de solução de backup baseada em tape library LTO-7 (8 drives/320 slots)	R\$ 7.458,22	R\$ 223.746,60	R\$ 447.493,20

Por ser uma solução viável e apresentar melhor relação custo-benefício para o Tribunal, a solução 2 foi a solução escolhida.

Esta solução consiste em adquirir nova solução de biblioteca de fitas para substituir a solução atualmente usada pelo TPT. A pesquisa de preços pode ser observada na tabela abaixo. As soluções atuais são de 2023 e a nova solução é de 2024.



Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

consideradas possuem características de configuração equivalentes às da fitoteca do Regional, porém, em sua maioria, LTO-8, visto que alguns fornecedores não comercializam bibliotecas baseadas em LTO-7, por estarem entrando em desuso. É importante salientar que os cartuchos do Regional poderão ser reaproveitados, diante de sua compatibilidade com tape libraries baseadas em LTO-8.

Produto	Fonte 2 (Fujitsu LTO-8)	Fonte 3 (Lenovo LTO-8)	Fonte 4 (DELL LTO-7)	Fonte 5 (DELL LTO-8)	Média unitária	Valor total para 30 meses (B) = (A) x 30	Valor total para 60 meses (C) = (A) x 60
Biblioteca de fitas baseada em LTO-7 ou LTO-8 com garantia	R\$ 2.063,870.00	R\$ 2.613,583.00	R\$ 957,782.00	R\$ 1.010,590.25	R\$ 1.661,456.31		
Garantia (meses)	60	60	36	36		R\$ 994,759.18	R\$ 1,989,518.35
Proporcional mensal	R\$ 34,397.83	R\$ 43,559.72	R\$ 26,605.06	R\$ 28,071.95	R\$ (A)		

Como pode ser observado, a aquisição de uma nova biblioteca com as mesmas características da fitoteca utilizada atualmente, mesmo sem a inclusão de cartuchos, apresenta dispêndio elevado, bem acima do calculado na solução 2 para o serviço de manutenção. Assim, apesar de ser uma solução viável, não foi a que apresentou maior vantagem para a administração do Tribunal, motivo pelo qual foi descartada.

4.3 - Critérios para classificação das soluções

As soluções foram classificadas de acordo com os seguintes critérios:

- Preservação de investimento do Regional;
- Melhor relação custo-benefício a longo prazo;
- Viabilidade técnica.

A tabela abaixo ilustra como os requisitos tecnológicos da solução escolhida estão alinhados a necessidade do negócio.

Requisito de Negócio	Requisito de Arquitetura Tecnológica
Ser capaz de manter e/ ou elevar os níveis de segurança sobre os recursos tecnológicos da Instituição.	Os serviços deverão ser prestados pelo fabricante dos equipamentos, pela rede de assistência técnica autorizada, ou pela contratada, sempre sob sua responsabilidade.
Manter ou elevar o índice de disponibilidade dos serviços de TIC.	A contratada deverá prestar serviço de suporte técnico destinado à solução de problemas de configuração e utilização da solução, esclarecimentos de dúvidas sobre a configuração e a utilização dos equipamentos, implementação de novas funcionalidades nos componentes da solução, e fornecimento e instalação de atualizações de software e firmware.
Reduzir o esforço da equipe do Regional na manutenção do ambiente.	Deverão ser disponibilizadas sem custo para o Tribunal as novas versões, atualizações e correções dos softwares referentes à solução de backup do TRT6, bem como a documentação correspondente.
Preservar o investimento realizado pelo Regional.	O serviço de suporte e manutenção deve abranger a biblioteca de fitas, os 4 drives e os 2 módulos de expansão que compõem o parque do Regional, bem como os demais componentes necessários para garantir o perfeito funcionamento desses.



1	equipamento fora de operação, ou com alguma funcionalidade comprometida	NBD, mediante a solução do defeito ou envio e instalação de um equipamento com as mesmas características e configurações do defeituoso, até o final do próximo dia útil ao da abertura do chamado
2	equipamento com falha grave, mas ainda operacional	NBD + 1, mediante a solução do defeito ou envio e instalação de um equipamento com as mesmas características e configurações do defeituoso, até o final do segundo dia útil após a abertura do chamado
3	solicitações diversas (configurações, atualizações de software, não críticas, esclarecimentos de dúvidas, implementações de novas funcionalidades)	NBD + 3, mediante a solução do defeito ou envio e instalação de um equipamento com as mesmas características e configurações do defeituoso, até o final do quarto dia útil após a abertura do chamado

7.1 – Conforme apresentado na análise da solução 2 (item 4.2.2), o custo total estimado da solução escolhida, considerando pesquisa de preços provenientes de propostas junto a fornecedores, é de R\$ 223.746,60 para 30 meses (sendo R\$ 7.458,22 por mês) para pagamento mediante prestação mensal dos serviços.

7.2 – Orçamento detalhado

Item	Descrição	Qtd.	Valor unitário	Valor total
------	-----------	------	----------------	-------------

Item **Descrição**
PROAD 4826/2023-DOC 4. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023_006766X10160V3: <https://proad.trf6.jus.br/broad/pages/consultadocumento.xhtml>

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

	(A)	mensal (B)	para 30 meses (C) = 30 x (A) x (B)
1	Serviço de suporte e manutenção, com fornecimento de peças e componentes, para a solução de biblioteca de fitas LTO-7 do TRT6, conforme especificações constantes no item 5 deste estudo.	R\$ 7.458,22	R\$ 223.746,60
Valor total da contratação			R\$ 223.746,60

7.3 – Adequação Orçamentária

7.3.1 – Fonte de Recursos

Id	Valor	Fonte (Programa/Ação)
1	R\$ 223.746,60	02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orcamentário 1

Esta contratação está prevista no Plano anual de Contratações do TRT6, como pode ser observado no portal da transparência (https://www.trt6.jus.br/portal/sites/default/files/documents/pac2023_novas_contratacoes_e_aquisicoes_v102022.pdf).

7.3.2 – Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro

Id	Valor	Exercício	Percentual	Análise e Conclusão
1	R\$ 44.749,32	2023	1,49%	Contratação viável.
2	R\$ 89.498,64	2024	2,89%	Contratação viável.
3	R\$ 89.498,64	2025	2,81%	Contratação viável.

Para se calcular o percentual do exercício de 2023, divide-se o valor previsto, R\$ 44.749,32, pelo montante para custeio no plano orçamentário de apreciação de causas: R\$ 3.004.510,81.

Já o percentual de 2024, calcula-se dividindo o valor previsto, R\$ 89.498,64, pelo montante para custeio do plano orçamentário de apreciação de causas, estimado em 3% superior ao do ano anterior, R\$ 3.094.646,13.

Por sua vez, o percentual de 2025 é calculado dividindo-se o valor previsto, R\$ 89.498,64, pelo montante para custeio do plano orçamentário de apreciação de causas, estimado em 3% superior ao do ano anterior, R\$ 3.187.485,52.


8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO - Art. 11, §3º, VII e VIII do Ato TRT6-GP N.º 051/2021

8.1 – Parcelamento da solução

Por se tratar de um único item correspondente ao serviço de suporte e manutenção da solução de biblioteca de fitas do TRT6, o objeto desta contratação não poderá ser parcelado para fornecimento por diferentes empresas.

Ainda, observando o orçamento reservado para tal contratação e a estimativa de preços calculada, deve-se realizar a contratação do serviço 07/06/2023, quando a garantia atual.





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

RECURSOS HUMANOS

Com relação aos recursos humanos, há que se considerar a RESOLUÇÃO Nº 182, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que sugere alguns papéis, dos quais terão atuação na execução desta contratação os seguintes:


Id	Função	Formação	Atribuições	Carga Horária
1	<i>Fiscal Demandante do Contrato</i>	Conhecimento do negócio e experiência em fiscalização de contratos.	Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais da solução	Durante a vigência do contrato
2	<i>Fiscal Técnico do Contrato</i>	Conhecimento técnico em Infraestrutura de TIC e experiência em fiscalização de contratos.	Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da solução	Durante a vigência do contrato
3	<i>Fiscal Administrativo do Contrato</i>	Conhecimento em Direito Administrativo e experiência em fiscalização de contratos.	Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos da execução, especialmente os referentes ao recebimento, pagamento, sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais.	Durante a vigência do contrato
4	<i>Gestor do Contrato</i>	Experiência em gestão de contratos.	Gerir a execução contratual.	Durante a vigência do contrato

ATIVIDADES DE TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Ação	Responsável	Período ou Prazo
Recebimento provisório da solução	Fiscal Técnico do Contrato	Mediante o recebimento da fatura ou nota fiscal referente aos serviços prestados no mês anterior, que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após a conclusão do referido mês.
Reparação de serviço ou irregularidade	Contratada	Até 5 dias após verificada desconformidade dos serviços prestados.
Recebimento definitivo da solução	Gestor/ Fiscal Técnico do Contrato	Até 5 dias úteis após satisfeitas as condições do recebimento provisório, concluídas as correções e complementações eventualmente determinadas pela fiscalização.
Recebimento de todos os documentos que devam permanecer com o Tribunal	Contratante	Período de 5 dias antes do término contratual.
Planejar nova contratação (renovação/ prorrogação ou nova contratação)	STIC / Coordenadoria de Infraestrutura de TIC do Tribunal	Período entre 180 e 60 dias antes do término contratual.

PROAD 4889/2023. DOC 2. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.00690412000156: <https://proad.trf6.jus.br/broad/pages/consultadocumento.xhtml>







- ### 15.5 – Procedimentos para Faturamento e Forma de Pagamento

15.5.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

15.5.1.2 – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

15.5.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento definitivo;

15.5.2.1 – No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

15.5.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

15.5.3.1 – Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

15.5.4 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

$I = \text{Índice de compensação financeira} = 0,0001644$, assim apurado:

BROADBAND (TX/100)/365 verifica $I = (6/100)/365$ testa cónica $I = 0,0001644$

accesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023_0034901X10005:

<https://broad.trt6.us.br/broad/pages/consultadocumento.xhtml>

TX = Percentual da taxa anual = 6%

15.5.5 – A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

15.5.6 – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editais.

15.5.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA.

15.6 – Fases/Etapas do Contrato

Id	Fase/Etapa	Entrega	Prazo
1	Assinatura do Contrato	Contrato assinado	Até 15 (quinze) dias após homologação do pregão.
2	Recebimento provisório	Entrega da nota fiscal	Mensalmente, até 10 (dez) dias após conclusão do mês de prestação de serviço anterior.
3	Recebimento definitivo	Serviços validados	Até 05 (cinco) dias após recebimento provisório, mediante verificação e possível reparação de irregularidades.
4	Ateste de nota fiscal	Nota fiscal atestada	Até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo.
5	Pagamento dos serviços	Pagamento efetuado	Até 5 (dez) dias úteis após o ateste da nota fiscal.
6	Vigência contratual	Término do contrato	Período de 30 meses a contar do fim da garantia atual (a partir de 07/06/2023).

15.7 – Mecanismos Formais de Comunicação

15.7.1 - Acionar a contratada

Emissor: Secretaria Administrativa
Destinatário: Contratada
Forma de Comunicação: Ofício
Periodicidade: Sempre que necessário

15.7.2 - Fazer solicitações à contratada

Emissor: Gestor do contrato
Destinatário: Contratada
Forma de Comunicação: Correio eletrônico
Periodicidade: Sempre que necessário

15.7.3 - Acionar a Administração


Emissor: Gestor do contrato
Destinatário: Administração
Forma de Comunicação: Ofício
Periodicidade: Sempre que necessário

15.7.4 - Autorizar pagamento da nota fiscal

Emissor: Gestor do contrato
Destinatário: Administração
Forma de Comunicação: Ateste de nota fiscal

Periodicidade: Sempre que existirem notas a serem pagas
Para mais informações, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.008XVWXTIEM05:
<https://proad.trf6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>







Endereço: Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200



ANEXO I - ETP

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
(ref. art. 12 do Ato TRT6-GP N.º 051/2021)

Planejamento da Contratação									
Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Risco 1 - Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação									
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Falta de acompanhamento / comprometimento das áreas envolvidas na produção dos artefatos									
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Atraso no processo de contratação									
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Probabilidade: ☐ Muito Alta ☐ Alta ☒ Média ☐ Baixa ☐ Muito Baixa									
Impacto: ☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Muito Baixo									
Relevância: ☐ Muito Alta ☐ Alta ☒ Média ☐ Baixa ☐ Muito Baixa									
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
2 x 4 x 3 = 24									
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
☒ Muito Alto ☐ Alto ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Muito Baixo									
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Mitigar ☐ Aceitar									
Id Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Realizar reuniões com as áreas envolvidas/ Comunicação para Equipe de planejamento e conscientização e aprovação dos artefatos. Coordenadoria de Infraestrutura de TIC									
Id Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Convocar reunião extraordinária com a equipe de planejamento Equipe de planejamento para ajustes necessários ao encaminhamento do processo.									





Endereço: Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Risco 2 - Insuficiência orçamentária para a contratação									
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Dotação orçamentária não suficiente para contratar o serviço									
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Impedimento da contratação do serviço									
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Probabilidade:		☐ Muito Alta	☐ Alta	☒ Média	☐ Baixa	☐ Muito Baixa			
Impacto:		☐ Muito Alto	☒ Alto	☐ Médio	☐ Baixo	☐ Muito Baixo			
Relevância:		☐ Muito Alta	☐ Alta	☒ Média	☐ Baixa	☐ Muito Baixa			
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
3 x 4 x 3 = 36									
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
☒ Muito Alto		☒ Alto	☐ Médio	☐ Baixo	☐ Muito Baixo				
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
☐ Evitar		☐ Transferir	☐ Mitigar	☐ Aceitar					
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021								
1.	Assegurar dotação orçamentária para esta contratação STIC								
2.	Assegurar dotação orçamentária para os anos seguintes de STIC								
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021								
1.	Priorizar ação em detrimento de outras Administração do Regional								





Endereço: Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

Seleção do Fornecedor									
Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Risco 1 – Licitação deserta ou fracassada									
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Ausência de interessados na licitação									
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Impedimento da licitação									
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Probabilidade: ☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Média ☒ Baixa ☐ Muito Baixa									
Impacto: ☐ Muito Alto ☐ Alto ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Muito Baixo									
Relevância: ☐ Muito Alta ☐ Alta ☒ Média ☐ Baixa ☐ Muito Baixa									
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 2 x 3 x 3 = 18									
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
☒ Muito Alto ☐ Alto ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Muito Baixo									
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
☐ Evitar ☐ Transferir ☒ Mitigar ☐ Aceitar									
Id Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Comunicar empresas do ramo Equipe técnica									
Id Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Realizar nova pesquisa de preços Equipe de planejamento									
2. Realizar nova licitação Administração do Regional									





Endereço: Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
Risco 2 - Demora na conclusão do processo licitatório (fase interna e externa).					
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
1. Impugnações ou recursos					
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
1. Atraso no processo de contratação e impossibilidade de utilização do orçamento do ano corrente destinado a esta contratação					
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
Probabilidade:	☐ Muito Alta	☐ Alta	☒ Média	☐ Baixa	☐ Muito Baixa
Impacto:	☐ Muito Alto	☒ Alto	☐ Médio	☐ Baixo	☐ Muito Baixo
Relevância:	☐ Muito Alta	☒ Alta	☐ Média	☐ Baixa	☐ Muito Baixa
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 3 X 4 X 3 = 36					
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
☒ Muito Alto ☒ Alto ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Muito Baixo					
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
☐ Evitar		☐ Transferir		☒ Mitigar	☐ Aceitar
Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
1. Elaborar o planejamento da contratação observando editais de Equipe de planejamento					
2. Definir os critérios com respaldo dos órgãos de controle e da Equipe de planejamento					
3. Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações Equipe de planejamento					
4. Observar as recomendações da área jurídica do Tribunal. Equipe de planejamento					
Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021					
1. Solicitar auxílio/ acompanhamento da área jurídica para Equipe de planejamento					
resposta às impugnações e recursos.					





Endereço: Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

Gestão do Contrato									
Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Risco 1 - Descumprimento do cronograma de execução pela Contratada									
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Atraso na prestação dos serviços									
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
1. Comprometimento da disponibilidade dos sistemas e redução dos níveis de segurança									
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
Probabilidade:	() Muito Alta	() Alta	(x) Média	() Baixa	() Muito Baixa				
Impacto:	() Muito Alto	() Alto	(x) Médio	() Baixo	() Muito Baixo				
Relevância:	() Muito Alta	() Alta	(x) Média	() Baixa	() Muito Baixa				
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
3 x 3 x 3 = 27									
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
() Muito Alto	() Alto	(x) Médio	() Baixo	() Muito Baixa					
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021									
() Evitar	() Transferir	(x) Mitigar	() Aceitar						
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
1.	Acompanhar o andamento das atividades.				Fiscais requisitante e técnico				
2.	Realizar reuniões de alinhamento do cronograma.				Fiscais requisitante e técnico				
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
1.	Comunicar à Administração para que se tomem as medidas administrativas cabíveis.				Gestor do contrato				





Endereço: Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

Identificação/Descrição do risco - art.12, I, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
Risco 2 – Serviços fornecidos não atendem aos requisitos definidos em sua especificação.				
Causas - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
1. Entrega de serviço diferente do contratado.				
Consequências (Danos) - art.12, II, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
1. Queda da qualidade dos serviços prestados e redução dos níveis de segurança.				
Análise e avaliação do risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
Probabilidade: () Muito Alta () Alta () Média (X) Baixa () Muito Baixa				
Impacto: () Muito Alto () Alto (X) Médio () Baixo () Muito Baixa				
Relevância: () Muito Alta () Alta (X) Média () Baixa () Muito Baixa				
Probabilidade x Impacto x Relevância = Nível do Risco -art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 2 x 3 x 3 = 18				
Nível do Risco - art.12, III, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
() Muito Alto () Alto (X) Médio () Baixo () Muito Baixa				
Resposta ao risco - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021				
() Evitar () Transferir (X) Mitigar () Aceitar				
Id	Ações Preventivas - art.12, IV, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021 Responsável - art.12, VI, do Ato TRT6-GP N.º 51/2021			
1.	Validar o serviço prestado, solicitando ajustes, quando Fiscais requisitante e técnico necessário.			
2.	Solicitar uma nova substituição de item quando da prestação Fiscais requisitante e técnico do serviço de manutenção.			
Id	Ações de Contingência - art.12, V, do Ato TRT6-GP N.º Responsável - art.12, VI, do Ato 51/2021 TRT6-GP N.º 51/2021			
1.	Comunicar à Administração para que se tomem as medidas Gestor do contrato administrativas cabíveis.			

Recife, ____ de ____ de ____.

Responsável _____

Unidade Requisitante do TRT6 _____



Endereço: Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

LEGENDA

Probabilidade	Possibilidade de ocorrência do risco
5 – Muito Alta	É praticamente uma certeza ($P > 95\%$)
4 – Alta	É muito provável ($65\% < P \leq 95\%$)
3 – Média	É provável ($35\% < P \leq 65\%$)
2 – Baixa	Não é muito provável ($5\% < P \leq 35\%$)
1 – Muito Baixa	É pouco provável ($P \leq 5\%$)

Impacto	A ocorrência do risco causará
5 – Muito Alto	Impacto muito alto
4 – Alto	Impacto alto
3 – Médio	Impacto médio
2 – Baixo	Impacto baixo
1 – Muito Baixo	Praticamente não haverá impacto

Relevância	Comprometimento
5 – Muito Alta	Poderá afetar todo o Tribunal e as perdas serão extremamente altas.
4 – Alta	Poderá afetar um ou mais negócios do Tribunal e as perdas serão graves.
3 – Média	Poderá afetar parte dos negócios do Tribunal e as perdas serão consideráveis.
2 – Baixa	Poderá afetar uma parte pequena e localizada do Tribunal e as perdas serão baixas.
1 – Muito Baixa	Poderá afetar uma parte muito pequena e localizada do Tribunal e as perdas serão mínimas.

Nível de risco	Valores possíveis
Muito alto	60, 64, 75, 80, 100, 125
Alto	32, 36, 40, 45, 48, 50
Médio	18, 20, 24, 25, 27, 30
Baixo	8, 9, 10, 12, 15, 16
Muito Baixo	1, 2, 3, 4, 5, 6

OBS: para elaboração deste documento deve-se utilizar a metodologia de Gestão de Riscos do TRT6 (<http://novaintranet.trt6.jus.br/cge/gestao-de-riscos>).

